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Izvleček 
 
Diplomsko delo predstavlja vzdrževanje stavbenega fonda, ki je v lasti Republike Slovenije. 
Zaradi velikega obsega tovrstnih nepremičnin sem se osredotočila na stavbeni fond, v katerem 
poslujejo pravosodni organi in katerega upravljavec je Ministrstvo za pravosodje. Slednji je 
dolžan zagotoviti materialne pogoje za njihovo brezhibno delovanje. Sodišča v povprečju 
poslujejo v starejših in precej dotrajanih objektih. Slabo stanje sodnij pripisujemo zlasti 
nerednemu vzdrževanju  in starosti objektov. V diplomskem delu je poudarek predvsem na 
tem, kako pomembno je redno vzdrževanje starejših objektov, ki zaradi svoje starosti 
potrebujejo precejšno nego in za katere pogosto velja, da je potrebno pred vsakim (tudi 
vzdrževalnim) posegom pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  
 
V diplomski nalogi je predstavljena poleg pravne podlage za vzdrževanje objektov tudi 
tehnična podlaga. Na osnovi ocene dejanskega stanja sodnij in strategije vzdrževanja 
določimo ustrezno rešitev za vzdrževanje objekta in s tem vzpostavitev normalnega delovanja 
pravosodnih organov. Sistemski pristop, pravne in tehnične podlage za začetek izvajanja 
vzdrževalnih del so predstavljeni tudi na konkretnem primeru obnove sodnije na Vrhniki. 
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Summary 
 
The thesis presents currently used approach to the maintenance of the state owned building 
stock. This part of the total building stock is large in number and diverse. The focus of the 
work is therefore the building stock operated by the Ministry of Justice, which is legally 
obliged to ensure appropriate working conditions so that uninterrupted operation of public 
services is achieved. On average, the Slovenian courts of justice operate in old and somewhat 
damaged buildings. Inadequate condition of the courthouses is often blamed to irregular and 
maintenance and rehabilitation as well as the age of these buildings.  
 
The main emphasis of the thesis is placed to the importance of old buildings’ regular 
maintenance and rehabilitation. The age of these buildings demands extensive repairs. Often a 
request for project conditions and approvals must be issued by the Institute for the protection 
of cultural heritage prior to maintenance or rehabilitation work. Beside the legal aspects of 
building maintenance, the thesis also includes the technical recommendations. Based on the 
analysis of the courthouses’ present condition and related maintenance strategy, we can select 
a suitable solution for maintenance and rehabilitation which can assure continuous operation 
of the Courts. Systematic approach, legal and technical aspects required for the initiation of a 
maintenance/rehabilitation project are presented for the case study of the courthouse in 
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1
1 UVOD 
 
V vseh razvitih državah se vse bolj srečujejo s problemom, kako upravljati z grajenim 
okoljem, ki obsega stanovanjski fond, javne zgradbe, industrijske in poslovne objekte ter 
grajeno infrastrukturo. Faza uporabe gradbenega objekta je relativno dolga in je načeloma 
odvisna od pomembnosti objekta. Zato je eden od ključnih vidikov upravljanja vzdrževanje, s 
katerim ohranjamo uporabno vrednost grajenega okolja med celotnim časom njegove 
življenjske dobe. Materiali, iz katerih so zgrajeni gradbeni objekti, s časom propadajo zaradi 
negativnih vplivov iz okolja. Nivo obnašanja ali performans objekta se torej s časom niža, z 
ukrepi vzdrževanja pa ga lahko ustrezno zvišamo. (Šelih, 1996; Bjegovič in soavt., 2003) 
Glede na namen vzdrževanja ločimo vsaj dve vrsti vzdrževanja objektov: 
Investicijsko vzdrževanje objektov: so ukrepi, ki jih mora lastnik oz. upravljavec 
izvajati v življenjski dobi objekta z namenom ohranitve uporabne vrednosti 
posameznega elementa objekta stavbe ( pri stavbah npr. streha, fasada, podi, tlaki, 
stavbno pohištvo, nenosilne stene,..) in predstavljajo večja opravila elementov in 
njihovo zamenjavo po poteku življenjske dobe posameznega elementa. 
Redno ali tekoče vzdrževanje: so ukrepi, ki jih mora lastnik objekta oziroma prostora 
sproti izvajati po navodilih za vzdrževanje in sicer zaradi preprečitve prezgodnje 
obrabe posameznega elementa stavbe.  
Z vidika strategiije vzdrževanja je pomembno zagotoviti tak proces vzdrževanja, da se tako 
investicijsko kot redno vzdrževanje izvajata ob pravem času, s tem pa je zagotovljena 
učinkovitost vzdrževanja tako v ekonomskem kot v operativnem smislu. Pri prenovi in 
vzdrževanju gre lahko za: 
• izvedbo rekonstrukcije objekta in gradbene posege zaradi menjave tehnologije ali 
namembnosti (kjer lahko posežemo v nosilno konstrukcijo ali pa tudi ne), 
• celovito prenovo zaradi dotrajanosti objekta, 
• vzdrževalne posege zaradi lokalnih poškodb posameznih elementov  
(streha, fasada, tlaki, inštalacije, ...). (Rudof, 2004). 
V praksi se pogosto srečujemo s prepričanjem, da je projektiranje rekonstrukcij in obnov 
enostavnejše kot pa projektiranje novogradnje. To prepričanje je utemeljeno predvsem na 
dejstvu, da imamo pri rekonstrukcijah opravka z objektom, ki že stoji in že nekaj časa  
uspešno kljubuje obtežbam, ki jim je izpostavljen. Pri načrtovanju rekonstrukcij nam 
določenih faz, kot na primer snovanja arhitekturne zasnove, konstrukcijskega sistema, pri 
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projektiranju ni potrebno izpeljati1. Vendar pa se srečujemo z drugimi problemi, ki pa so 
precej bolj zahtevni. Načrtovana obnova stavbe skladno z napredkom tehnike in zahtevami 
sodobnega uporabnika predstavlja naraščanje njene vrednosti, omogoča boljše delovne pogoje 
ter zagotavlja smotrno porabo sredstev. Pri preučitvi načrtovane naložbe se izkaže, da se 
začetne višje investicije v boljše materiale in sodobne energetsko učinkovite tehnologije kaj 
hitro povrnejo skozi manjše obratovalne in vzdrževalne stroške.  
 
Največji problem v fazi  projektiranja rekonstrukcij predstavlja projektantu nepoznavanje 
objekta in omejenost pri izbiri ukrepov. Zato je ugotavljanje dejanskega stanja objekta je 
nujno potrebno za uspešno obnovo stavbe. Pomembno je vedeti, da objekta ne moremo nikoli 
dovolj natančno pregledati, saj je nosilna konstrukcija skrita pod oblogami zaključnih obdelav 
sten, stropov in tlakov. Kljub temu pa je potrebno doseči nek minimalni nivo poznavanja 
objekta, ki načrtovalcu omogoča, da na sprejemljiv način ugotovi nosilnost objekta. Dobro 
poznavanje objekta ima lahko pozitivne ekonomske učinke pri projektiranju in izvedbi 
rekonstrukcije. Najprimernejši konstrukcijski ukrep velikokrat predstavlja motnjo 
funkcionalnosti stavbe oziroma so v nasprotju z ostalimi zahtevami, kot na primer 
spomeniško varstvenim. Pri obnovi takih vrst stavb je potrebno pri izboru ukrepov več 
pazljivosti. Pri izbiri posegov moramo spoštovati in upoštevati izvirni namen dediščine saj 
lahko z nepremišljenim ukrepom kaj hitro spremenimo celosten značaj objekta. Pomembno je 
tudi, da zagotovimo skladnost na novo dodanih in obstoječih materialov, konstrukcij ter 
arhitekturnih vrednosti. Ena največjih težav pri rekonstrukcijah starejših objektov je tudi 
zagotavljanje ustrezne potresne varnosti, in sicer take, kot jo zahtevajo veljavni predpisi. 
Zagotavljanje potresne varnosti objektov je obvezno, saj večji del Slovenije leži na potresno 
aktivnem območju. Med potresi so se starejši predpisi za gradnjo na potresnem območju in 
način gradnje izkazali za pomanjkljive, zato je v okviru obnove posameznih objektov 
potrebno zagotoviti potresno utrditev konstrukcije. 
 
1.1 Predstavitev problema 
 
Stavbeni fond, ki je v lasti Republike Slovenije ter v upravljanju Ministrstva za pravosodje in 
v katerih poslujejo tudi sodišča, je zaradi starosti objektov povprečno v zelo slabem stanju. V 
nekaterih primerih sodnij je stanje kritično in objekti so potrebni generalne prenove. 
                                                 
1 Velja v primeru, da ni večjega posega v nosilni sistem objekta. 
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Ministrstvo za pravosodje je v letu 2006 pristopilo k načrtnemu in sistematičnemu urejanju 
prostorske problematike pravosodnih organov in sicer z vidika zagotavljanja ustreznih 
delovnih pogojev. Ugotovili so, da so pogoji dela s tehničnega vidika na sodiščih izredno 
slabi. Ministrstvo za pravosodje je na podlagi Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 
124/00,79/01, 30/02), Zakona o sodiščih (UL RS, št. 23/05), Zakona o državni upravi (UL. 
RS, št. 24/05) in Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 
14/2007) dolžno v okviru svojega proračuna zagotavljati materialne pogoje, kar vključuje tudi 
investicije in investicijsko vzdrževanje objektov sodišč: obnove, novogradnje, rekonstrukcije 
in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje. 
Poleg tega pa je z reformo pravosodnih organov, ko so sodniki za prekrške postali del 
okrajnih oziroma okrožnih sodišč, prišlo do prostorske stiske, saj jih je bilo potrebno fizično 
preseliti in zagotoviti delovne prostore na pripadajočih sodiščih. S to reformo bi se posledično 
zmanjšali stroški poslovanja ter preprečili velike organizacijske težave sodiščem, ki jih 
povzroči poslovanje na večih lokacijah. Ker pa ustreznih prostorov v obstoječih objektih ni, 
so potrebne rešitve na osnovi dograditev, adaptacij podstrešij, rekonstrukcij, itd. 
Osnovni cilji reševanja prostorske problematike sodišč so torej: 
• zagotavljanje ustreznih površin in ustreznih pogojev za delo in 
• organiziranje dela posameznega sodišča na skupni lokaciji v istem kraju. 
 
1.2 Namen in cilj diplomskega dela 
 
Glavni cilj diplomskega dela je obravnava sistemskega pristopa k gospodarjenju s stavbnim 
fondom sodnij, ki je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje (MP) in ki obsega med drugim 
ugotavljanje obstoječega stanja in sprejetje odločitve Ministrstva za pravosodje o potrebni 
obnovi oziroma rednem vzdrževanju. Gre za izjemno pomemben del celotnega fonda, s 
katerim gospodari MP, saj se v njem odvijajo dejavnosti sodnega stebra oblasti. Pri planiranju 
in izvajanju ukrepov vzdrževanja je zato potrebno zagotoviti, da je funkcija sodišč čim bolj 
nemotena. Pomembno je upoštevati pravno podlago, ki določa vsebino in vrsto investicijske 
dokumentacije, postopke ter merila za ugotavljanje učinkovitosti potrebnih investicij v objekt.  
 
Investicijski program je prikazan na primeru ter vsebuje tehnični in ekonomski del, ki 
predstavlja strokovno osnovo za investicijsko odločitev. Konkretno prikazujem primer 
obnove sodnije na Vrhniki. 
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1.3 Pregled vsebine 
 
V začetnem delu je predstavljena zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati in spoštovati tudi 
pri  obstoječih objektih. Splošne določbe glede vzdrževanja vseh objektov določa Zakon o 
graditvi objektov (UL RS, št. 83/2001), medtem ko Zakon o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (UL RS, št. 14/2007) določa upravljanje in vzdrževanje objektov, ki so v 
lasti Republike Slovenije. Ker pa ima Ministrstvo za pravosodje pri naročanju potrebnih del 
vlogo naročnika, je potrebno upoštevati tudi Zakon o javnem naročanju (UL RS št. 128/2006; 
v nadaljevanju: ZJN-2). Za urejanje medsebojnih pogodbenih razmerij pa moramo slediti 
Obiligacijskem zakoniku (UL RS št. 83/2001) ali FIDIC določilom (Skulj, 2002). V tem delu 
je vključen tudi popis nepremičnin pravosodnih organov, njihova velikost in starost objektov. 
Zadnji podatek je za učinkovito upravljanje s fondom zelo pomemben, saj je v Sloveniji 
veliko sodnij, s katerim upravlja Ministrstvo za pravosodje, ki so bila grajena v obdobju 1945 
– 1985 in so pogosto potrebna generalne prenove. 
V tretjem poglavju je predstavljena tehnična podlaga za vzdrževanje objektov. Postopek 
vzdrževanja in strategija vzdrževanja objektov je odvisna od namena in cilja vzdrževanja. 
Slednji so predstavljeni v diplomskem delu. V tem poglavju so opredeljeni tudi posegi v 
spomeniško varstvene objekte, za katere velja, da moramo pred posegi pridobiti projektne 
pogoje in kasneje tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
V nadaljevanju prikazuje diplomsko delo sistemski pristop k gospodarjenju objektov, s 
katerim upravlja Ministrstvo za pravosodje. Ugotavljanje dejanskega stanja objekta je nujno 
potrebno za uspešno obnovo, rekonstrukcijo, sanacijo stavbe. Javni sektor, kot naročnik, 
plačuje potrebna dela za vzdrževanje stavbe s sredstvi državnega proračuna. Zato je 
pomembno, da naročanje del poteka skladno z ZJN-2 (UL RS, št. 128/2006) in Uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (UL RS, št. 60/2006). 
V zadnjem delu diplomskega dela bo predstavljen konkreten primer, ki predstavlja potek 
izvajanja del, potrebnih za vzdrževanje objekta v državni lasti. Primer vključuje poleg 
tehničnega dela tudi pravni in ekonomski del. Prav za objekte, ki so v državni lasti, je pred 
pričetkom izvajanja del potrebno zagotoviti pravno podlago ter finančna sredstva za plačilo 
opravljenih del. 
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2 PRAVNE PODLAGE ZA VZDRŽEVANJE IN 
UPRAVLJANJE OBJEKTOV 
 
2.1 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
  
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (UL RS, št. 14/2007) (ZSPDPO) je 
bil objavljen 16.2.2007 v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne šest mesecev po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do takrat pa je v veljavi Uredba o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (UL RS št. 12/2003 in 
77/2003). Zakon zajema ravnanje s stvarnim premoženje države ter evidence 
nepremičninskega premoženja. Osnovno načelo, ki ga ureja zakon, je načelo gospodarnosti. 
To načelo določa, da je stvarno premoženje države, ki ga noben upravljalec trajno ne 
potrebuje za opravljanje svojih nalog, potrebno prodati ali z oddajo v najem ali na drug 
ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Cilji zakona so hitrejše prilagajanje 
razmeram na trgu, vzpostavitev ažurne evidence stvarnega premoženja, jasna odločitev kroga 
subjektov, vzpodbuditev internega trga nepremičnin, itd. Postopke ravnanja s stvarnim 
premoženjem je potrebno voditi s čim manjšimi stroški in na podlagi metod, ki zagotavljajo 
najbolj ugodne rezultate za državo. Upoštevati ga morajo vsi upravljalci in uporabniki 
stvarnega premoženja. Novosti ZSPDPO so predvsem: 
• Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države, ki vsebuje predlog letnega načrta 
razpolaganja in pridobivanja premoženja. 
• Elektronsko zbiranje ponudb, elektronska javna dražba. Ministrstvo za javno upravo 
izda tehnična pravila za izvedbo postopkov in zagotovijo se tehnični pogoji za 
izvedbo. 
• Centralna evidenca nepremičnega premoženja, ki vsebuje podatke nepremičnin v lasti 
Republike Slovenije. 
• Odločanje vlade o pravnem poslu in sicer v primeru neodplačanega prenosa lastninske 
pravice, oddaje premoženja v brezplačno uporabo, ustanovitve stavbne pravice na 
premoženju države, itd. Ministrstvo za javno upravo pa poda soglasje k sklenitvi 
pravnega posla pred odločitvijo vlade. 
• Revizija cenitve, se izvaja v primeru utemeljenega dvoma o tem, da pri ocenjevanju 
niso bile dovolj upoštevane vse okoliščine, ki vplivajo na ocenjeno vrednost. Lahko jo 
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predlaga ali upravljalec stvarnega premoženja ali Ministrstvo za javno upravo ali 
vlada, če slednja odloča o sklenitvi pravnega posla.  
• Cenitev stvarnega premoženja in pristojni cenilci. Naročnik cenitve je vedno 
upravljalec stvarnega premoženja, uporabnik pa je dolžan ob naročilu cenitve cenilca 
seznaniti z namenom cenitve ter drugimi pomembnimi okoliščinami, ki lahko vplivajo 
na vrednost stvarnega premoženja. S cenitvijo ugotovljena vrednost je tudi ocenjena 
vrednost, izhodiščna vrednost pa je vrednost, ki jo določi upravljalec ob izbiri metode 
ravnanja s stvarnim premoženjem in je lahko enaka ali višja od ocenjene vrednosti. 
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki 
ureja revidiranje ali zakona, ki ureja sodišča. Izbor cenilca se opravi skladno z 
zakonom, ki ureja javna naročila. 
• Standardi ocenjevanja so pri pooblaščenih cenilcih, ki ugotavljajo vrednost stvarnega 
premoženja države, enaki. 
• Upravljalec in uporabnik stvarnega premoženja določata medsebojne pravice in 
obveznosti ter plačilo stroškov rednega vzdrževanja, 
• Oddaja premoženja v najem ali brezplačno uporabo je stvarno premoženje, ki ga 
začasno ne potrebuje noben uporabnik, vendar ne dlje kot pet let ali premoženje, ki je 
zajeto v letnem načrtu razpolaganja, postopek javne dražbe oziroma javnega zbiranja 
ponudb oziroma neposredne pogodbe, ki ni bila uspešno zaključena. Stvarno 
premoženje se lahko odda v brezplačno uporabo osebam javnega prava za izvrševanje 
javnih nalog ter nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje 
dejavnosti, za katero so ustanovljene. 
Navedeni so tudi nekateri izrazi, ki so pomembni za nadaljno razumevanje diplomske naloge: 
• Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine. 
• Državni organ je organ državne uprave in drug državni organ. 
• Organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in  
upravna enota 
• Pravosodni organ je sodišče, državno tožilstvo in državno pravo branilstvo. 
• Upravljanje s stvarnim premoženjem pomeni zlasti skrb za pravno in dejansko 
urejenost, investicijsko vzdrževanje, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi 
pravicami, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno 
• Upravljalec premoženja je državni organ, uprava samoupravne lokalne skupnosti ali 
oseb javnega prava, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem države in 
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samoupravne loklne skupnosti. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravljalec 
nepremičninskega stvarnega premoženja države, ki ga uporabljajo pravosodni organi. 
• Uporabnik stvarnega premoženja je državni organ ali pravna oseba, organ 
samoupravne lokalne skupnosti ter pravna oseba, ki ima stvarno premoženje  
neposredno v uporabi na podlagi zakonitega pravnega naslova. 
• Uporaba stvarnega premoženja pomeni neposredno oblast na posameznem stvarnem 
premženju ali na njegovem delu in neposredno skrb zanj. 
Ministrstvo za pravosodje je upravljalec stavbnega fonda, ki ga uporabljajo tudi sodišča in je 
zato dolžno, v okviru svojega proračuna, zagotavljati materialne pogoje, med katere spadajo 
investicije in investicijsko vzdrževanje objektov sodišč: obnove, adaptacije, rekonstrukcije, 
novogradnje ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Na shemi, ki jo prikazuje slika 1, so 
navedena sodišča, ki poslujejo v objektih, ki so v lasti države in katerih upravljavec je 
Ministrstvo za pravosodje. 
 
 
Slika 1: Shematski prikaz inventarja sodnij v RS.  
MINISTRSTVO ZA 
PRAVOSODJE 
VRHOVNO SODIŠČE  
Starost objekta: 105 let, površina objekta je 2950m2  
VIŠJE SODIŠČE 
Št. objektov:4,povprečna starost objektov :86 let,  
skupna površina obj. ki je v lasti RS je 5179 m2 
OKROŽNO SODIŠČE 
Št.objektov:10, povprečna starost objektov:78let, 
Skupna površina obj. ki je v lasti RS je 26559 m2 
OKRAJNO SODIŠČE 
Št. objektov:52, povprečna starost objektov:86 let, 
Skupna površina obj. ki je v lasti RS je 38852 m2 
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE 
Št.objektov:5, povprečna starost objektov je 62 let, skupna 
površina obj, ki je v lasti RS je 2441 m2 
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Iz slike 1 je razvidno, da sodišča v povprečju opravljajo svojo dejavnost v dokaj starih 
objektih. Zato so potrebni obnove že zaradi dotrajanosti in poškodb vgrajenih gradbenih 
materialov. Poleg tega pa je za daljšo življenjsko dobo objekta potrebno nenehno vzdrževanje. 
Razlog slabega stanja sodišč je, da je Ministrstvo za pravosodje imelo bistveno manjše 
investicijske odhodke v prejšnjih letih v primerjavi z vsemi ostalimi ministrstvi, razen 
Ministrstva za zunanje zadeve. Povprečni letni zneski, ki so bili namenjeni tudi 
investicijskemu vzdrževanju na posamezno sodišče, so zelo nizki. V preglednici 1 so zajeta 
vsa sredstva, ki jih je Ministrstvo za pravosodje porabilo poleg za investicijskega vzdrževanja 
tudi za nakupe in opremo sodišč.  
 
 
Proračunsko  
leto 
Skupna vrednost 
investicije v 
sodišča (EUR) 
Povp. Poraba sred. 
na posamezno 
sodišče (EUR) 
2000 4.067.125,68  52.142,59  
2001 1.566.856,87  20.087,90  
2002 2.022.568,04  25.930,35  
2003 3.398.450,15  43.569,87  
2004 3.165.560,87  40.584,11  
2005 5.163.631,96  66.200,40  
 
 
Preglednica 1: Poraba investicijskih sredstev Ministrstva za pravosodje. (Bela knjiga, 2006) 
 
 
Skrb za zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje pravosodnih organov je bila v 
prejšnih letih neustrezna, saj so bila finančna sredstva za investicije in investicijsko 
vzdrževanje absolutno preskromna. Zato imajo danes sodišča nezadovoljivo rešeno prostorsko 
problematiko, zastarelo opremo, nimajo sodobnega informacijskega sistema, kar povzroča 
veliko oviro pri modernizaciji postopkov in hitrejšemu reševanju zadev, kar pa ovira 
učinkovito delovanje sodstva v celoti. Za zagotovitev normalnih pogojev delovanja sodstva je 
potrebno vrednost investicijskih vlaganj ustrezno povečati. V preteklem letu je pravosodna 
uprava izdelala sistematični prikaz dejanskega stanja in oceno stanja glede na prioritete po 
posameznih sodiščih. Prednostni cilji obsegajo investicije v obstoječe objekte ter način 
pridobivanja prostorov (odkupi, novogradnje, prizidki izselitve, preselitve,itd.). Skupna 
vrednostna ocena najnujnejših investicijskih sredstev, ki bi jih bilo potrebno vložiti za 
delovanje sodstva znaša minimalno 166 milijonov evrov za obdobje 2006 do 2008. 
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2.2 Zakon o prostorskem načrtovanju 
 
Ta zakon, ki velja od 28.04.2007 dalje, ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, 
tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke 
za njihovo pripravo in sprejem. Po novem zakonu lokacijska informacija ni več obvezna 
priloga dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, prav tako pa ni več obvezna pri 
postavitvi enostavnega objekta. Lokacijsko informacijo, ki je zgolj informativne narave, lahko 
na željo stranke izda občina, pri čemer za skladnost s prostorskimi akti odgovarja investitor. 
Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št.33/2007) konkretno ne definira lokacijske 
informacije, zato je še v veljavi 80.člen Zakona o urejanju prostora (UL RS, št. 110/2002), ki 
definira lokacijsko informacijo.  
 
Lokacijska informacija določa merila in pogoje za načrtovanje nameravane investicije, kot jih 
opredeljujejo veljavni prostorski akti, podatke o možnih omejitvah in prepovedih iz sprejetih 
prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami ter pripravo novih 
prostorskih aktov. Zato je pomembna predvsem za investitorja, ki ima na določenem področju 
namen graditi. Lokacijska dokumentacija je namenjena tudi projektantu, kateremu predstavlja 
eno izmed podlag za izdelavo načrta za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali 
odstranitvi objekta. V primeru prodaje ali nakupa nempremičnine je, z dnem pričetka 
veljavnosti Zakona o prostorskem načrtovanju (UL RS, št.33/2007), potrebno pridobiti 
potrdilo o namenski rabi prostora. Slednji nadomešča lokacijsko informacijo za namen 
prometa z nepremičninami, katero je določal Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 
110/2002). V lokacijski informaciji se opredelijo vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in drugih 
del ter dopustnih objektov glede na namen gradnje. Posegi, ki se lahko pričnejo v skladu s 
Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in 
pripadajočimi zemljišči ( UL RS, št. 114/2003 in 130/2004) so:  
• spremembo rabe, v kolikor je le-ta skladna s prostorskim izvedbenim aktom, 
• investicijska vzdrževalna dela na kulturno varovanih objektih, 
• gradnjo enostavnih objektov. 
Enostavni objekt je po zakonu konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje 
posebnega statičnega ter gradbeno - tehničnega preverjanja, ni namenjen prebivanju in nima 
vplivov na okolje.  
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2.3 Zakon o graditvi objektov 
 
Ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, pri čemer zaobjema pojem graditev 
projektiranje, gradnjo, vzdrževanje ter tudi rušenje objekta. Določa tudi ključne zahteve in 
njihovo izpopolnjevanje glede na lastnosti objekta, predpisuje pogoje in način za opravljanje 
dejavnosti povezane z gradnjo objekta.  
V zakonu so navedeni tudi posamezni izrazi, ki se pojavijo v diplomskem delu: 
• objekt državnega pomena je objekt, ki je pomemben za razvoj Republike Slovenije, 
objekt, ki lahko vpliva na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno vpliva 
na okolje in okoliš objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi 
nesrečami, 
• projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih 
opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in obsega idejno 
zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis 
in projekt za izvedbo, 
• tehnična dokumentacija je sistematično urejen sestav listin, slikovnega gradiva, 
načrtov in besedil oziroma drugih sestavin kot so jamstva, spričevala, potrdila, 
seznami, sheme, navodila in podobne sestavine, ki določajo pravila za uporabo 
oziroma obratovanje in vzdrževanje objekta in obsega projekt izvedenih del, projekt za 
obratovanje in vzdrževanje objekta in projekt za vpis v uradne evidence, 
• soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija 
izdelana skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno izdelavo, 
• soglasodajalec je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega 
pooblastila, za katerega je z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona 
določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasja za graditev objektov. 
Investitor oziroma projektant je dolžan pristojne soglasodajalce pozvati pred začetkom 
projektiranja, da določijo projektne pogoje, katere mora projektant pri projektiranju upoštevati 
in spoštovati. Zahtevi za določitev projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova. Po 
izdelani projektni dokumentaciji mora soglasodajalec pisno pozvati, da dajo k njej soglasje. 
Soglasodajalec mora svojo odločitev opreti na zakonske določbe in v primeru, da so soglasja 
v nasprotju eno z drugim, lahko investitor od soglasodajalca zahteva uskladitev. 
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• izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitev pri 
izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in 
vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del, 
• investitor  je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev, ali ki jo sam izvaja, 
• nadzornik je prvna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
opravljanju gradbenega nadzora,  
Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali 
se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteto izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi 
materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del 
spoštujejo dogovorjeni rok izgradnje. 
2.3.1 Gradbeno dovoljenje 
 
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je 
nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali 
rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo 
prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne 
pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. 
 
Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja lahko začnemo z gradnjo, rekonstrukcijo 
objekta, nadomestno gradnjo ali z odstranitvijo objekta. Gradbenega dovoljenja ni potrebno 
pridobiti v primeru enostavnega objekta, če je predhodno pridobljena lokacijska informacija, 
iz katere izhaja, da je projektirana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom ter da je 
njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih parcel v skladu z 
zakonom ter predpisi. V primeru enostavnega objekta, ki ga postavi izvajalec na objekt javne 
gospodarske infrastrukture ter je namenjen izvajanju gospodarske javne službe, ne 
potrebujemo niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije. 
Za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno vložiti zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja 
pri pristojni upravni enoti občine, v kateri leži nepremičnina. K vlogi za izdajo je potrebno 
priložiti: 
- dokazilo o lastništvu oziroma pravici graditvi, 
- ustrezno lokacijsko dokumentacijo, 
- projekt gradbene dokumentacije, katerega izdela projektantsko podjetje, 
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- potrdilo o plačanem delu stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, 
- potrdilo o plačani odškodnini za spremembo namembnosti, 
- potrdilo o nosilnosti tal, 
- soglasja, ki se izdajo po predložitvi dokazil o plačanih prispevkih (soglasje  
Telekoma, soglasje za javno razsvetljavo, energetsko in komunalno soglasje, 
soglasje elektropodjetja,...). 
Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa le za njegov del, ki predstavlja tehnično 
ali funkcionalno celoto ter ga je možno samostojno uporabljati. V primeru gradnje objekta 
gospodarske javne infrastrukture je možna izdaja gradbenega dovoljenja za izvedbo 
posameznih del na objektu. 
2.3.2 Projektna dokumentacija 
 
Izdelana mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, pogoji gradnje na določenem območju in v 
skladu s prostorskim planom. Glede na namen se izdeluje v naslednjih osnovnih oblikah, in 
sicer: 
1. Idejno zasnovo, ki jo potrebujemo za pridobitev projektnih pogojev pristojnih 
soglasodajalcev, predstavlja skico ter opis bistvenih značilnosti nameravane gradnje. 
2. Idejni projekt je sistematično urejen sestav takšnih načrtov, za investitorjev izbor 
najustreznejše variante izvedbe oziroma načina izvedbe del, določitev pristojnih 
soglasodajalcev in pridobitev njihovih projektnih pogojev. 
3. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sistematično urejen sestav takšnih 
načrtov, na podlagi katerih je pristojnemu organu omogočeno, da presodi vse 
okoliščine, pomembne za gradbeno dovoljenje. S tovrstnim projektom se definira 
investicijski objekt v prostoru, izpolnjevanje zahtev za zaščito človekovega okolja in 
narave, izpolnjevanje zahtev objekta glede varnosti ter upoštevanje prostorskih 
ureditvenih pogojev. Podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije določa Pravilnik o 
tehnični in projektni dokumentaciji (UL RS, št. 66/2004). Pod obvezno vsebino 
projekta se lahko štejejo tudi posamezni drugi elaborati ali študije, ki so zahtevani po 
drugih veljavnih zakonih. 
4. Projekt za izvedbo je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjena 
z detajli in predpisano dokumentacijo za izgradnjo objekta. Namen take oblike 
projekta je izvedba gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki ne sme biti v 
neskladju z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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5. Projekt za razpis, katerega namen je oddaja gradnje nameravanega objekta ali izvedbe 
nameravanih del. Gre za takšno vrsto načrtov, na podlagi katerega je investitorju 
omogočeno pridobiti najustreznejšega izvajalca. 
6. Projekt za prikaz izvedenih del je dokumentacija za izvedbo objekta, ki je dopolnjena 
s spremembami, do katerih je prišlo med izgradnjo objekta. Vsebina in obseg 
dokumentacije sta odvisna od posameznega primera. 
7. Projekt za obratovanje in vzdrževanje sestavljajo obratovalna in vzdrževalna navodila 
objekta, opreme in inštalacij, predpisuje način spremljanja obratovanja celotnega 
objekta in njihovih sestavnih delov. Vsebuje popis potrebnih rezervnih delov. Ta vrsta 
dokumentacije je pomembna predvsem za varnostno zahtevnejše objekte in vsebuje 
poleg popisa potrebnih rezervnih delov tudi postopke zagona in varnostne zaustavitve 
delovanja objekta. 
Praviloma v projektno dokumentacijo spadajo načrti osnovnih tehničnih strok (gradbeni, 
tehnološki, arhitekturni, strojni,..), ki vsebujejo vse potrebne rešitve za posamezno stroko. 
Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, je 
pridobljeno uporabno dovoljenje. Gre za odločbo, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo 
izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli 
začetek uporabe objekta. Izda ga pristojni upravni organ za gradbene zadeve. V primeru, da ni 
možno dokazati iz dokazil o zanesljivosti objekta, da bo mogoče objekt uporabljati in 
vzdrževati v skladu s predpisi  o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, potem uporabnega 
dovoljenja ni možno izdati. 
2.4 Državni organ v vlogi naročnika gradenj 
 
Pravna podlaga za ravnanje naročnikov, ki plačujejo naročene storitve, blago ali gradnje z 
javnimi sredstvi je Zakon o javnem naročanju ( UL RS, št. 128/2006). 
• Javno naročilo gradenj je javno naročilo, katerega predmet je bodisi izvajanje bodisi 
projektiranje in izvajanje gradenj, ki so povezane z eno od dejavnosti s Seznama 
dejavnosti na področju gradenj ali gradnja ali izvedba ene od dejavnosti na področju 
gradenj2 in ki ustreza zahtevam, ki jih določi naročnik.  
• Gospodarski subjekt je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca 
gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina 
                                                 
2 Seznam dejavnosti na področju gradenj je določen in definiran v ZJN - 2 
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teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo javnega prava ali skupina teh oseb, ki na 
trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago in storitve. 
Javno naročanje temelji med drugimi tudi na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti. To pomeni, da mora naročnik z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe 
zagotoviti, da je poraba javnih sredstev za naročnika najbolj gospodarna in učinkovita glede 
na namen javnega naročila in na predmet javnega naročila. Naročniki, ki morajo upoštevati 
ZJN-2 so: 
• organi RS in samoupravnih lokalnih skupnosti (neposredni uporabniki proračunskih 
sredstev), 
• javni skladi, javne agencije, javni zavodi (posredni uporabniki proračunskih sredstev), 
• javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge osebe javnega prava. 
Za naročnika se šteje tudi združenje, ki ga odlikuje eden ali več naročnikov iz vrst posrednih 
ali neposrednih porabnikov sredstev iz proračuna RS. 
Javno naročilo lahko naročnik prične samo v primeru, če je javno naročilo predvideno v 
načrtu gradenj in nabav in s tem zagotovljena sredstva v proračunu RS ali lokalne skupnosti 
oziroma da so v finančnem načrtu zagotovljena predvidena sredstva. Pogoje za oddajo 
javnega naročila investicijskega značaja, ki morajo biti v skladu s predpisi, s katerimi se ureja 
poraba in gospodarjenje z javno - finančnimi sredstvi in z načeli finančno - tržne ter narodno - 
gospodarske upravičenosti, določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS, št. 60/2006). Slednja določa 
vsebino in vrsto investicijske dokumentacije ter postopke in merila za ugotavljanje 
učinkovitosti, ki so podlaga za odločanje o investicijah v gradnjo, rekonstrukcijo, adaptacijo 
in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev (objektov, opreme ). Javno naročilo izvede 
naročnik po enem izmed naslednjih postopkov: 
• odprti postopek, 
• postopek s predhodnim ugotavljanjem, 
• konkurenčni dialog, 
• postopek s pogajanji po predhodni objavi, 
• postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
• postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, 
• postopek zbiranja ponudb. 
V zakonu so vsi postopki in njihova uporaba natančno definirani. Naročnik izbere najbolj 
primeren postopek za pričetek javnega naročila. 
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2.5 Obligacijski zakonik (gradbena pogodba) 
 
Gradbeno pogodbo obravnava XII. poglavje Obligacijskega zakonika (OZ) (UL RS št. 
83/2001), ki ima štiri oddelke: Splošne določbe, Gradbena pogodba s posebnim določilom, 
Odgovornost za napake, Odgovornost izvajalca in projektanta za solidarnost gradbe.  
 
V splošnih določbah je gradbena pogodba definirana kot podjemna pogodba, s katero se 
izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno gradbo 
na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu 
izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno 
ceno. Gradbena pogodba je pogodba o delu, zato se glede odgovornosti za napake objekta iz 
633. člena in 634.člena OZ uporabljajo ustrezne določbe o pogodbi o delu. Ločimo tri 
klasične tipe pogodb v povezavi z gradnjo objekta: 
• gradbeno pogodbo, 
• pogodbo o izdelavi projekta in 
• pogodbo o nadzoru nad gradnjo. 
Naročnik je s sklenitvijo gradbene pogodbe v razmerju do izvajalca pridobil pravico zahtevati 
od izvajalca, da mu le-ta zgradi oziroma izvede druga gradbena dela, ki so predmet pogodbe. 
Hkrati se tudi zaveže, da bo izvedena dela, s strani izvajalca, v dogovorjenem roku tudi 
poravnal. Izvajalec pa je stranka, ki se s sklenitvijo pogodbe zaveže, da bo na naročnikovi 
nepremičnini, skladno z gradbeno stroko, zgradil objekt ali na tej nepremičnini opravil druga 
gradbena dela ali inštalacijska dela (Papež, 2005). 
2.5.1 Kratka določila gradbene pogodbe - po smernicah FIDIC (GZS, 
2002) 
 
Prevod vseh petih knjig FIDIC je izdala Gospodarska zbornica Slovenije. Določila so 
primerna predvsem za preprostejša ali ponavljajoča dela, ki trajajo krajši čas in za katera niso 
potrebni podizvajalci. Oblika teh določil je primerna tudi za adaptacijo na slovenske zakone 
ter poslovno prakso, niso pa zakonsko obvezna. Sistematičnost poglavij, vsebina, plan in 
priloge omogočajo obema strankama, da se dogovorita ter pisno oblikujeta vsa določila za 
uspešno izvedbo pogodbe (GZS, 2002). Za potrebe oblikovanja pogodbenih določil in 
določitve splošnih pogojev pri sklepanju pogodb so v pripomočku zbrana določila FIDIC- 
KRATKA OBLIKA POGODBE (GZS, 2002) oziroma tako imenovana zelena knjiga, ki je 
dopolnjena z nekaterimi določili iz Posebnih gradbenih uzanc (UL SFRJ, št. 18 – 247/1977) 
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in določili iz Zakona o javnih naročilih (UL RS, št. 128/2006). V posebnih primerih pa lahko 
dodatne razlage najdemo v drugih publikacijah FIDIC (rumena knjiga, rdeča knjiga, srebrna 
knjiga) ter v OZ (UL RS št. 83/2001). FIDIC predstavlja okrajšavo za Federation 
Internationale des Ingeniuers-Conseils oziroma v prevodu Mednarodna zveza svetovalnih 
inženirjev. Ustanovljena je bila leta 1913 z namenom splošnega promoviranja strokovnih 
interesov združenj - članov in širjenjem informacij, ki so zanimive za člane nacionalnih 
združenj, ki so sestavni del mednarodnega združenja. (Skulj, 2001) 
Cilj FIDIC-a je vzdrževanje visokih etičnih in strokovnih standardov, za zamenjavo mnenj, 
informacij, razpravljanje o problemih mednarodne finančne narave in svetovalnega 
inženiringa. Ob širokem sodelovanju strokovnjakov s celega sveta je FIDIC leta 1999, glede 
na vsebino, izdal v štiri barvnih knjigah: 
• Pogoji gradbenih pogodb (rdeča knjiga), 
• Kratka oblika pogodbe (zelena knjiga), 
• Pogoji pogodb za opremo, projektiranje in izgradnjo (rumena knjiga), 
• Pogoji pogodb za projekte na ključ (srebrna knjiga). (Skulj, 2001) 
2.5.2 Odgovornost izvajalca za napake in pomanjkljivosti 
 
OZ opredeljuje odgovornost izvajalca za solidnost gradnje in za napake gradenj in sicer; 
odgovornost izvajalca je, da odpravi morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadeva njeno 
solidnost, v kolikor se te napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del. 
Nesolidnost gradnje je lahko posledica uporabe slabega ali nekvalitetnega materiala, 
nesolidnost gradbenih ali drugih investicijskih del, itd. Napake gradbe se lahko nanašajo na 
gradbo kot celoto ali pa samo na njen del, ki tvori gradbeno-tehnično celoto. Poleg tega pa so 
napake lahko takšne, da niso opazne oziroma skrite napake, ki se nanašajo samo na 
posamezna dela, ki nimajo vpliva na solidnost celotne gradnje.  
 
Običajna praksa Ministrstva za pravosodje kot naročnika je, da v gradbeno pogodbo vključi 
člena, ki mu kot investitorju omogoča, da v kolikor izvajalec v dogovorjenem in razumnem 
roku, ki mu ga določi investitor, ne odpravi napak, lahko Ministrstvo za pravosodje 
morebitne neodpravljene napake odpravi z drugim izvajalcem na stroške prvotnega izvajalca.  
 
V poslovnem prometu se uporabljajo poslovni običaji in uzance, ki so v skladu s poslovno 
moralo. Posebne gradbene uzance (UL RS, št. 18 – 247/1977) določajo, da mora izvajalec 
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jamčiti, da so izvedena dela ob sprejemu in izročitvi v skladu s pogodbo, predpisi in pravili 
stroke, da nimajo nepravilnosti, katere bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali 
njihovo primernost za redno uporabo oziroma uporabo določeno s pogodbo. Pri gospodarskih 
pogodbah se šteje, da sta pogodbeni stranki dogovorjeni glede uporabe uzanc, razen v 
primeru, da so uporabo uzanc izrecno izključile. Gospodarske pogodbe sklepajo gospodarski 
subjekti, med katere OZ šteje gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost. Državni organ ni gospodarski subjekt, saj ne opravlja pridobitne 
dejavnosti, zato mora v pogodbi izrecno navesti uporabo uzanc. Garancijski rok za kakovost 
izvedenih del (gradbenih, obrtniških in instalacijskih) je dve leti, če s pogodbo ali predpisi ni 
določeno drugače. Izvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po 
podpisu pogodbe. V tem primeru se sklene pogodba z odloženim pogojem, da postane 
veljavna šele s predložitvijo garancije. V primeru javnih naročanj je rok za predložitev 
garancije 10 dni, pri ostalih investitorjih pa po dogovoru. V pogodbi mora biti natančno 
opredeljeno dokončanje del; poskusno obratovanje, prevzem objekta po odpravljanju 
pomanjkljivosti. Kadar se med izvajanjem del spremenijo roki izvedbe, vrste storitev, obseg 
del in podobno, se mora hkrati spremeniti tudi garancija in njena veljavnost. Garancijski rok 
za dobro izvedbo del začne teči od uspešno opravljene primopredaje objekta naročniku 
oziroma investitorju. Prevzem (ali primopredaja) del oziroma objekta mora biti opravljena 
najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je izvajalec obvestil naročnika, da so dela zaključena (pod 
pogojem, da je bil pozitivno opravljen tehnični pregled objektov). V primeru, da je naročnik 
objekt uporabljal pred njegovim sprejemom in izročitvijo, se šteje, da sta bila sprejem in 
izročitev opravljena z dnem uporabe objekta. Vsebina zapisnika o primopredaji objekta mora 
vključevati: 
• osnovne podatke o investiciji, 
• dan začetka in dokončanja del ter datum predaje objekta izvajalca investitorju, 
• ugotovitev, da je projekt izdelan v skladu z gradbenim dovoljenjem, s projektom za 
izvedbo in s pravili stroke ter pogodbo katero sta stranki podpisali, 
• ugotovitev o kakovosti izvedenih del, 
• celotno dokumentacijo o gradnji, 
• datum uporabnega dovoljenja, 
• ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov.(Papež, 2005) 
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3 TEHNIČNE PODLAGE ZA VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 
 
3.1 Vzdrževalna dela na objektih 
 
Glede na obstoječo in veljavno zakonodajo za gradnjo objektov ločimo: 
• Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in 
omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela , investicijska dela in 
vzdrževalna dela v javno korist. 
• Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v 
prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so pleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava 
poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s 
katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne 
posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza objekta. 
• Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in 
obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njim pa se ne posega v 
konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in 
oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave. 
• Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, 
za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega 
zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste 
gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana 
njegova velikost. (ZGO-1) 
Vrste vzdrževanja objektov ločimo tudi glede na strategijo vzdrževanja. Izbira prave 
strategije predstavlja optimalno strategijo (za obravnavani objekt), v splošnem pa lahko 
izberemo katerokoli. Odločitev za izbiro ustrezne oziroma primerne strategije vzdrževanja je 
odvisna od vloge elementa v sami konstrukciji, možnosti nadzora, stroškov izvedbe,itd. 
Glede na strategijo vzdrževanja ločimo: 
• Vzdrževanje na osnovi dejanskega stanja je vzdrževanje, ki se izvaja na podlagi 
opaznega slabšanja elementov. Z nadziranjem elementov določimo elemente, ki so 
potrebni zamenjave oziroma popravila, pred nastopom večjih poškodb. Nato je 
potrebno izdelati plan, in sicer na osnovi učinkovitega nadzora objekta in elementov , 
kot so tla, zidovi, streha, itd. 
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• Interventno ali neplanirano vzdrževanje predstavlja najpreprostejšo in ne sigurno 
strategijo vzdrževanja. Posamezen element objekta opravlja svojo funkcijo vse do 
stanja, ko ni več uporaben. Slabosti te strategije so: 
- poškodovan element lahko povzroči poškodbo večjih razsežnosti na ostalih 
elementih objekta, 
- poškodba lahko nastopi v neprimernem času in s tem oteži planiranje in 
organiziranje delovne sile in materiala. 
• Preventivno ali planirano vzdrževanje se opravlja na podlagi predhodno določenega 
plana v fiksnih intervalih, ki temeljijo na življenjski dobi posameznih elementov. 
Tovrstno vzdrževanje je planirano v najprimernejšem času za uporabnike stavbe, 
stroški so absolutno nižji, saj se lahko izognemo posledični škodi ter s tem nastalimi 
stroški in čas neuporabnosti je zmanjšan na minimum. (Srdić, 1998) 
 
3.2 Obnova, adaptacija in rekonstrukcija objekta 
 
Četrta točka 209.člena ZGO-1 navaja, da izraza adaptacija in obnova v različnih sklonih in 
slovničnih številih pomenita investicijska vzdrževalna dela po določbah tega zakona, med 
katere poleg popravil obstoječega stanja sodi tudi zamenjava in posodobitev obstoječega 
stanja. Vrednost objekta je ločnica med vzdrževanjem in obnovo objekta. Z rednim 
vzdrževanjem podaljšujemo le življenjsko dobo, medtem ko pri obnovi dvignemo tudi 
uporabno vrednost objekta. Za obnovo objekta se odločimo v primeru: 
- kadar so stroški rednega vzdrževanja tako visoki, da je v ekonomskem smislu 
ugodneje obnoviti objekt,  
- preprečitve upadanje uporabne vrednosti. (Srdič,1998) 
Za slednjo se običajno odločamo po sili razmer, in sicer zaradi upadanja uporabne vrednosti. 
Z adaptacijo objekta povečamo kapaciteto objekta. Običajno vgradimo različne tipe izolacij 
(hidro, toplotno, zvočno), obnovimo fasado in jo dodatno izoliramo, obnovimo poškodovane 
dele talnih ter stenskih oblog, lahko pa vgradimo nove dele, zamenjamo kritino. Skratka o 
adaptaciji govorimo, kadar ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. V primeru posega, 
kot je spreminjanje neizkoriščenega podstrešja v mansardne prostore ali kletne prostore v 
uporabne prostore, kjer gre za poseg, ki vpliva na nosilno konstrukcijo objekta,  je potrebno 
pridobiti lokacijsko informacijo, naročiti načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
in v pristojni upravni enoti zaprositi in pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje. 
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ZGO-1 tudi definira pojem rekonstrukcija objekta , kjer gre za spreminjanje tehničnih 
značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali 
spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, 
zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, 
zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave. 
O rekonstrukciji objekta govorimo, kadar pri obnovi objekta spreminjamo njegovo funkcijo 
in posledično podiramo stene, povečujemo odprtine in vgrajujemo okna in vrata večjih 
dimenzij na fasadi, spreminjamo lokacijo stopnišča, posegamo v strešno konstrukcijo.  
 
Pri obnovah stavb je pomembno, da se izvajajo tako, da s popravilom ene lastnosti objekta ne 
poškodujemo druge lastnosti. V primeru postopne obnove je pa pomembno, da se izvaja v 
smiselnem vrstnem redu, tako da v primeru kasnejših ukrepov ne poškodujemo predhodno 
izvedenih del. 
Za rekonstrukcijo sodišča se lahko odločimo tudi v primeru, kadar želimo: 
• izboljšati funkcionalnost in delovno ugodje, 
• izboljšati varnost in zanesljivost stavbe, 
• povečati energetsko učinkovitost, 
• izboljšati estetski videz sodišča. 
Ker pri rekonstrukciji objekta posegamo v nosilno konstrukcijo objekta, je potrebno najprej 
pridobiti lokacijsko informacijo na pristojni občini in naročiti izdelavo projektov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter na pristojni upravni enoti pridobiti veljavno 
gradbeno dovoljenje. Med gradnjo je postopek in način gradnje dolžan spremljati odgovorni 
nadzornik z ustrezno licenco. Poleg nadzornika, ki spremlja ali gradnja poteka v skladu s 
predpisi, je pomembna tudi začetna faza ugotavljanja dejanskega stanja objekta, ki je nujno 
potrebna za uspešno obnovo stavbe. Pomembno je vedeti, da objekta ne moremo nikoli 
dovolj natančno pregledati, saj je nosilna konstrukcija skrita pod oblogami zaključnih 
obdelav sten, stropov in tlakov. Vendar pa je kljub temu potrebno doseči nek minimalni nivo 
poznavanja objekta, ki načrtovalcu omogoča, da lahko na sprejemljiv način ugotovi nosilnost 
objekta. Dobro poznavanje objekta ima lahko pozitivne ekonomske učinke pri projektiranju 
in izvedbi rekonstrukcije. Bolj ko so zanesljivi podatki o materialno - tehničnih 
karakteristikah vgrajenega materiala ter o konstrukcijskem sistemu, bolj zanesljivi bodo tudi 
rezultati analize. V primeru nepopolnega poznavanja stavbe lahko pride med obnovo stavbe 
do nepričakovanih situacij, kar pa v večini primerov obnovo bistveno podraži. V skrajnem 
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primeru pride do tega, da se med izvajanjem del ugotovi, da predviden način obnove ni 
ustrezen, ampak je iz ekonomskega vidika primernejša novogradnja. V takem primeru so 
stroški preiskav zanemarljivo majhni v primerjavi s povečanimi stroški gradnje in 
načrtovanja ter nastale škode.  
 
Po končani analizi dejanskega stanja stavbe sledi faza načrtovanja. Glede na ugotovljeno 
stanje objekta zaznamujemo najprimernejšo možnost sanacije oziroma več variant, katere je 
potrebno ovrednotiti iz naslednjih vidikov: 
• z vidika trajnosti rešitve, glede na preostalo življenjsko dobo stavbe, 
• z vidika možnega izvajanja del sanacije (možnost pridobitve soglasij, lokacijski 
pogoji,…), 
• z vidika motnje delovanja sodišča v času izvajanja del ter stroškov, ki posledično 
nastanejo, 
• z vidika finančne vrednosti stavbe. 
Osnova vrednotenja so rezultati preiskav, na podlagi katerih se nato odločamo o možnih 
ukrepih, tehnikah obsega del ter nujnosti posegov. Za določitev optimalnih ukrepov 
upoštevamo tudi druge pomembne vidike, kot so na primer motenje uslužbencev sodišča. S 
tehničnega vidika pa moramo zagotoviti, da so vse lokalne napake ustrezno odpravljene. V 
fazi projektiranja je potrebno objekt obravnavati celovito, tako s konstrukcijskega, gradbeno 
– fizikalnega vidika, kot tudi z vidika zahtev namembnosti in tehnične regulative. V primeru, 
da gre za projektiranje in izvajanje del na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni 
dediščini, je potrebno predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in soglasje za začetek 
načrtovanih del, ki ga izda pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine. Začetek in postopek 
obnove tovrstnih objektov je opisan v nadaljevanju. 
 
3.3 Posegi v spomeniško zaščitene objekte in Zakon o varstvu 
kulturne dediščine 
 
Objekti, ki so ovrednoteni kot kulturna dediščina ali objekti, ki so razglašeni za kulturni 
spomenik, na lokalni ali državni ravni, so pogosto žrtve neustreznih predelav in preureditve 
prostorov. Objekt je lahko zaščiten kot celota ali le kot urbanistični sklopi in lupina lahko pa 
je zaščitena tudi notranjost objekta (razpored prostorov, stopnišča, hodniki). Informacijo o 
statusu objekta je mogoče pridobiti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Objekt, ki je z 
odločbo razglašen za spomenik in je kot tak vpisan v Register nepremične kulturne dediščine 
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je občina ali država dolžna lastniku izdati odločbo o varstvu za spomenik. Poleg tega pa je 
možno pridobiti informacijo o spomeniškem varstvu objekta tudi pri vlogi za lokacijsko 
informacijo ali gradbeno dovoljenje. Posegi v tovrsten objekt so lahko takšni, da ohranjajo 
prvotno strukturo ter materiale, iz katerih je bil zgrajen. Pri obnavljanju takšnih objektov 
lahko pogojno računamo tudi na finančno pomoč države ali lokalne skupnosti. V kulturno 
dediščino sodijo objekti, katerih varstvo je v javnem interesu zaradi zgodovinskega ali 
kulturnega, lahko pa tudi civilnega pomena. Pri posegih tovrstnih objektov je potrebno 
zaprositi in pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije. 
Vlagatelj je dolžan podati informacijo o vrsti in nameri posega, osnovne podatke o legi 
objekta, načinu izvedbe  ter predložiti vso zahtevano dokumentacijo. Zavod na osnovi tega 
izda kulturnovarstvene pogoje oziroma smernice, ki jih mora izpolnjevati projektna 
dokumentacija. Kulturnovarstveno soglasje je pravna ali fizična oseba, kateri so bili izdani 
kulturnovarstveni pogoji, dolžna pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja ali za 
priglasitev del, če so bili ti pogoji izdani za gradnjo novega ali pa rekonstrukcijo obstoječega 
objekta, oziroma pred pričetkom del, če so bili ti pogoji izdani za druge posege v prostor. 
Kulturnovarstveno soglasje se izda v obliki klavzule na kulturnovarstvenih pogojih. V 
primeru, da projekt oziroma dokumentacija ni izdelana v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji, je pristojni organ dolžan sprejeti ustrezno odločitev in zavrniti izdajo 
kulturnovarstvenega soglasja. V nasprotnem primeru je pristojni organ dolžan izdati soglasje 
v roku 30 dni od pravilno vložene zahteve. Zakon tudi določa, da mora lastnik spomenik 
varovati, ga ohranjati na lastne stroške. Poleg tega pa mora omogočati raziskovanje in 
dostopnost v skladu z namembnostjo ter režimom varstva, ki je opredeljen v zakonu. Glede 
na lastnosti spomenika izdelajo tudi varstveni režim ki določa pogoje vzdrževanja, 
ohranjanja, urejanja, itd. Varstveni režimi so glede na lastnosti spomenika različni. Pri obnovi 
takih vrst sodišč, je potrebno pri izboru ukrepov več pazljivosti. Ohranjanje starih  znanj in 
veščin pri obnovi  kulturnih spomenikov torej ne more temeljiti le v interesu lastnika, saj z 
nepremišljenim ukrepom lahko kaj hitro spremenimo celosten značaj objekta. Pri izbiri 
posegov moramo spoštovati in upoštevati izvirni namen dediščine. Pomembno je tudi, da 
zagotovimo skladnost na novo dodanih in obstoječih materialov, konstrukcij ter arhitekturnih 
vrednosti.  
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3.3.1 Življenjska doba objektov 
 
Ocenjevanje življenjske dobe objektov in njihovih elementov se nanašajo na različno 
interpretacijo življenjske dobe objektov. Za gradbene elemente poznamo vsaj štiri 
interpretacije življenjske dobe: 
1. tehnološka starost oziroma generacijska zastaranost elementa, ki je posledica 
učinkovitejših novejših tehnologij. 
2. fizična starost: je stanje, ko se na elementu pojavijo strukturne poškodbe materiala. 
Je redek pojav, ker se element običajno zamenja pred iztekom fizične starosti. 
3. funkcionalna starost: je stanje, ko element ne služi funkciji za katero je bil 
predviden. Temu stanju se lahko izognemo s fleksibilnimi zasnovami, kompatibilnimi 
ter homogenimi materiali in izvedbami, z enostavnostjo in dostopnostjo do rednega 
vzdrževanja, itd.. 
4. ekonomska starost: je doba, v kateri so popravila objekta še upravičena. Za 
vzdrževanje je predvidena ekonomska doba, glede na obstoječe standarde in 
normative, 100 let. Znotraj te dobe pride do menjave pretežno finalnih elementov ter 
komunalne opreme objekta. S stališča ekonomske dobe so optimalni elementi tisti, ki 
pri običajnem vzdrževanju dajejo minimalne stroške v uporabi hkrati pa zadovoljujejo 
tehnične in zdravstvene standarde.(Rudof, 2004) 
Določitev prave interpretacije življenjske dobe objekta je izredno pomembna pri sklepanju 
odločitev, ali je objekt v nadaljevanju potrebno samo vzdrževati ali je pa je objekt že v takem 
stanju, da je potreben generalne obnove. Postopki, ki so pomembni za ustrezno odločitev, so 
opisani v poglavju 3.4. 
 
3.4 Odločitev o rednem vzdrževanju ali obnovi objekta 
 
Pri odločitvi med vzdrževanjem in prenovo objekta so pomembni naslednji postopki, ki si 
morajo slediti zaporedno: 
1. faza je ocena stanja objekta in izdelava zapisa pri ogledu. Na podlagi pregleda 
elementov zgradb ocenimo stanje objekta ter opravimo popis dejanskega stanja. 
2. faza je ocenitev ali evalvacija. Za posamezen gradbeni element je pri popisu 
dejanskega stanja potrebno oceniti njegovo stanje ter dotrajanost, na podlagi česa se 
ugotovi, koliko časa element lahko še funkcionira. 
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3.  faza je odločitev med vzdrževanjem in obnovo objekta: vrednost objekta je osnovna 
razlika med vzdrževanjem in obnovo. Z rednim vzdrževanjem podaljšujemo uporabno 
oziroma eksploatacijsko dobo objekta, s tem da njegova vrednost ostaja 
nespremenjena. Uporabno vrednost objekta dvignemo z obnovo objekta ter mu tako 
podaljšamo življenjsko dobo. 
4. faza je izdelava plana za obnovo ter vzdrževanje: plan vsebuje vsa potrebna sredstva 
za izvedbo prenovitvenih del ter čas, ki je potreben za realizacijo predvidenih  
del. (Srdić, 1998) 
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4 ZAČETNE FAZE PROJEKTA OBNOVE – SISTEMSKI 
PRISTOP 
 
V tem poglavju želim predstaviti postopke, ki jih uporablja pri svojem delu Ministrstvo za 
pravosodje kot upravljalec svojega stvarnega premoženja. Ker je fond velik, je zelo 
pomembno, da izbira ustreznega postopka temelji na načelu racionalnosti. Z opisanimi 
postopki se načeloma določi in izbere tiste investicijske projekte, ki prinesejo večjo skupno 
korist. 
4.1 Faza sprejema proračuna 
 
Začetek postopka projekta potrebnih del in s tem začetek javnega naročila lahko naročnik 
prične, če je to javno naročilo oziroma projekt predvideno v načrtu gradenj in nabav in so s 
tem zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije. Ker je Ministrstvo za pravosodje 
neposredni uporabnik proračunskih sredstev, mora za realizacijo predvidenih del zagotoviti 
sredstva v proračunu, torej tako, da potrebna dela na posameznih sodiščih predvidi v načrtu 
gradenj in nabav. 
 
V Sloveniji se sprejemata proračuna za dve leti in sicer za prihodnje leto in leto, ki temu 
sledi. S tem je zagotovljeno kontinuirano financiranje države za dve leti. Zato je pomembno, 
da postopka za pripravo predloga sprememb proračuna za prihodnje leto in pripravo predloga 
proračuna za leto, ki sledi prihodnjemu, tečeta sočasno. Roke in postopke predlogov 
proračunov podrobneje ureja Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (UL RS, št. 45/2002). Klasifikacija proračuna je shematsko prikazana na sliki 2.  
 
V postopku priprave državnega proračuna sta pomembni predvsem dve vrsti dokumentov, in 
sicer: 
1. navodilo za pripravo proračuna, katerega Ministrstvo za finance posreduje 
neposrednim uporabnikom kot podlago za pripravo predlogov finančnih načrtov. 
2. vladni dokumenti, ki predstavljajo predlog proračuna, dopolnjen predlog proračuna, 
predlog sprememb proračuna, kot si sledijo v postopku priprave proračuna. 
Predlog proračunov vlada posreduje v Državni zbor RS, kjer postopke obravnave in 
sprejemanja državnega proračuna podrobneje določa Poslovnik državnega zbora Republike 
Slovenije. Proračun, ki ga sprejme Državni zbor, je sprejeti proračun in je sestavljen iz treh 
delov: 
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1. splošni del proračuna, 
2. posebni del proračuna, 
3. in načrt razvojnih programov. 
 
 
Slika 2: Shematski prikaz klasifikacije proračuna. 
 
 
Klasifikacija proračuna 
 
Prikazane so tiste klasifikacije po katerih 
je struktuiran proračun. Za razne analize 
in spremljanje izvrševanja proračuna pa 
so v uporabi tudi druge klasifikacije. 
 
Institucionalna 
pove kateri proračunski  
uporabniki uporabljajo 
proračunska sredstva 
-nevladni proračunski   
uporabniki 
 (predsednik,DZ,DS) 
-vladni proračunski 
uporabniki 
( vlada, ministrstva,..) 
-pravosodni proračunski 
uporabniki  
(sodišča, tožilstva,..) 
Programska  
-področja proračunske porabe (so 
področja delovanja države, za katere 
je bila izoblikovana določena politika 
oziroma strategija) 
-glavni programi (so splošni in širše 
definirani programi za izvajanje 
strateških ciljev) 
-podprogrami (so sestavni deli 
glavnega programa, ki imajo jasno 
določene specifične cilje in kazalce 
učinkovitosti. Vsak podprogram je v 
pristojnosti samo enega 
proračunskega uporabnika) 
Ekonomska  
-bilanca prihodkov in 
odhodkov 
(kapitalski, davčni, 
investicijski odhodki, 
investicijski transferji,..) 
-bilanca finančnih terjatev 
in naložb 
(prejeta vračila danih posojil, 
dana posojila) 
-račun financiranja 
(zadolževanje, odplačila 
dolga) 
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Slika 3: Prikaz pomembnih faz proračuna. 
 
Za posamezno leto je lahko sprejetih več proračunov, vendar je veljaven le zadnje sprejeti 
proračun.  Poleg sprejetega proračuna pa je pomembna tudi obrazložitev finančnih načrtov 
proračunskih uporabnikov, kjer je podrobneje opisano, za kakšen namen se bodo sredstva 
porabljala. V finančnem načrtu je opredeljen tudi cilj, ki naj bi jih proračunski uporabniki 
dosegli na posameznih področjih v okviru proračunske postavke. Ministrstvo za pravosodje 
je dolžno zagotavljati materialne pogoje dela pravosodnim organom, kar predstavlja nakupe 
in investicijsko vzdrževanje objektov pravosodnih organov ter skrb za tehnološko 
posodobitev poslovanja pravosodnih organov na področju opreme, vozil in informatizacije. 
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za dela pri investicijskem 
vzdrževanju objektov temeljijo na oceni potrebnih del. V proračunski postavki so predvidena 
sredstva v primeru nepredvidenih nujnih del.  
 
Faza izvrševanja proračuna obsega vse postopke ter aktivnosti, katere je potrebno opraviti, in 
sicer zaradi realizacije sprejetega proračuna tako na nivoju proračuna kot celote kot na ravni 
posameznega finančnega načrta. Izvrševanje proračuna se prične z uveljavitvijo proračuna in 
traja do konca proračunskega leta. Ob koncu proračunskega leta je potrebno poročati o 
izvršitvi proračuna in pripraviti zaključni račun proračuna. Pravna podlaga, ki je potrebna za 
podrobno urejanje postopkov izvrševanja proračuna je Zakon o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije (UL RS, št. 5/1996) ter Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (UL RS, št. 108/2004). Obrazložitve zaključnega računa obsegajo 
obrazložitev splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna ter načrt razvojnih 
       Faze proračuna 
Priprava proračuna 
Sprejemanje proračuna 
Izvrševanje proračuna
Zaključni račun  
proračuna 
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programov, obrazložitev podatkov iz bilance stanja ter poročilo o upravljanju likvidnosti 
enotnega zakladniškega računa države. Sestavni del je tudi Poročilo o doseženih ciljih in 
rezultatih po posameznih proračunskih uporabnikih, v katerih poročajo o rezultatih njihovega 
delovanja.  
 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP)  je tretji del proračuna, ki vsebuje tudi 
investicijske projekte in programe. V NRP so proračunski odhodki, ki se nanašajo na 
razvojno politiko države, prikazani v obliki konkretnih projektov ali programov. Prikazani so 
viri financiranja za celovito izvedbo projektov in programov. Ministrstvo za pravosodje je 
dolžno v letu 2007 izpeljati v preglednici 2 navedene investicije3. 
 
Pravosodni organ Projekt oz. potrebna dela Ocenjena vrednost del 
Okrajno sodišče v Piranu Popravilo strehe 16.621,52 EUR 
Okrajno sodišče v Kranju Popravilo nadstreška 2.553,65 EUR 
Okrajno sodišče v Idriji Ureditev pritličja 5.540,01 EUR 
Okrožno sodišče v Mariboru Sanacija sten 2.258,34 EUR 
Okrožno sodišče na Ptuju Zamenjava oken 60.325,56 EUR 
Okrožno sodišče na Ptuju Preselitev in ureditev arhiva 11.500,00 EUR 
Okrajno sodišče Slovenske 
Konjice 
 
Zamenjava vhodnih vrat in celostenskih oken 
 
14.157,48 EUR 
Okrožno sodišče v Murski 
Soboti 
 
Obnova sanitarij 
 
36.000,00 EUR 
Okrožno sodišče v Murski 
Soboti 
Dobava in montaža varnostne zapornice 2.924,40 EUR 
Okrožno sodišče v Murski 
Soboti 
Izdelava preboja med stavbama 5.980,00 EUR 
Okrajno sodišče Novo mesto Obnova južne in vzhodne fasade 95.999,13 EUR 
Okrajno sodišče v Ljutomerju Projekt in obnova delovnih prostorov 43.308,87 EUR 
Okrajno sodišče v Kamniku Ureditev podstrešja - izdelava PGD 10.548,00 EUR 
Okrajno sodišče v Lenartu Zamenjava peči in gorilca 9.229,70 EUR 
Okrajno sodišče v Lenartu Zamenjava oken in vrat 7.776,00 EUR 
Okrajno sodišče v Lenartu Sanacija sten in tlakov 4.167,80 EUR 
Okrajno sodišče v Ljutomeru Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem 
del 
780,00 EUR 
Okrožno sodišče v Celju Sanacija fasade 2.553,65 EUR 
Okrajno sodišče na Vrhniki Sanacija fasade 92.000,00 EUR 
                                                 
3  V preglednici 2 so navedene le investicije s področja vzdrževanja sodnij. 
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Okrajno sodišče na Vrhniki Izvajanje strokovnega nadzora 2.000,00 EUR 
Okrajno sodišče Ljubljana Gradbeno-obrtniška dela 23.678,87  EUR 
Okrajno sodišče Črnomelj Preureditev pritličja 54.000,00 EUR 
Okrožno sodišče v Kopru Zamenjava svetlobnih kupol 17.000,00 EUR 
Okrajno sodišče v Novi 
Gorici 
Izdelava sekundarnega dela toplotne postaje 25.000,00 EUR 
Sodelovanje pri razpisih Podjetje Lunaček d.o.o. 25.000,00 EUR 
skupaj  590.902,98 EUR 
 
Preglednica 2: Del predvidenih investicij Ministrstva za pravosodje za leto 2007.  
 
Ker je NRP sestavni del proračuna, se obravnava po enakih postopkih kot državni proračun. 
Proračunski uporabniki morajo pripraviti predlog NRP, katerega nato sprejme državni zbor. 
Po uveljavitvi državnega proračuna se projekti in programi lahko začnejo izvrševati. Po 
preteku proračunskega leta je potrebno tudi na NRP pripraviti zaključni račun. 
4.2 Potek informiranja sodnij o nastali škodi in odziv Ministrstva 
za pravosodje 
 
Če sodišče opazi na objektu, ki ga uporablja, škodo, mora z dopisom obvestiti upravljalca. 
Tipični evidentirani primeri škode so: zamakanje strehe, vlaga v prostorih, okvara klima 
naprave, okvara peči in gorilca za ogrevanje sodišča, nastale razpoke na stenah in fasadi, 
odpadanje keramičnih ploščic v sanitarijah, odpadanje betonskih plošč s fasade objekta, itd. Z 
dopisom lahko sodišče izrazi tudi druge potrebe oziroma zahteve, kot so potrebe po dodatnih 
prostorih, kabinetih za sodnike in ostalo sodno osebje, potrebe po dodatnih razpravnih 
dvoranah, itd.  
 
Ministrstvo za pravosodje je kot upravljalec objektov oziroma prostorov, v katerih poslujejo 
sodišča, dolžan reagirati in odgovoriti na dopis sodišča. Če je potrebna ali načrtovana 
investicija predvidena v načrtu nabav in gradenj za tekoče leto, so s tem zagotovljena tudi 
sredstva v proračunski postavki za investicije. V takem primeru Ministrstvo za pravosodje 
odgovori sodišču z dopisom, da je načrtovana investicija predvidena v načrtu nabav in 
gradenj in da bo pričelo s potrebno investicijo oziroma z potrebnim investicijskim 
vzdrževanjem. V nasprotnem primeru se oceni potrebno investicijo in predlaga v potrditev 
državnemu zboru za prihodnje proračunsko leto. V primeru, da gre za nujno nepredvideno 
investicijo in je s tem ogrožena varnost zaposlenih na sodniji in ostalih ljudi, kot na primer 
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odpadanje ometa s fasade objekta, vdor vode v klet objekta, okvara peči v zimskem času, je 
potrebno takoj pristopiti k popravilu okvare oziroma potrebnih del. V proračunski postavki za 
investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih organov so za tovrstna dela, ki 
ogrožajo varnost ljudi, predvidena posebna sredstva. 
                            ( nadaljevanje postopka) 
 
Slika 4: Potek informiranja sodišča o nastali škodi. 
Dopis sodišča o nastali poškodbi 
na/v objektu 
  
(zamakanje strehe, nastale razpoke na 
steni, stropu, zamenjava tlakov, 
zamenjava oken in vrat...) 
 
Če so potrebna dela predvidena v 
načrtu gradenj so s tem zagotovljena 
sredstva v letnem proračunu. To pa 
pomeni, da se postopek obnove 
oziroma izvedba del lahko začne. 
 
Če potrebna dela niso predvidena v 
načrtu nabav in gradenj za tekoče leto, 
pomeni, da nimamo predvidenih. 
sredstev v letnem proračunu, razen ko 
gre za nujna nepredvidena dela.  
1.Ministrstvo za pravosodje je 
dolžno v 8 dneh obvestiti 
sodišče, da ni predvidenih 
sredstev za tekoče leto  
2.Hkrati je potrebno narediti 
oceno vrednosti potrebnih del ter 
predvideti sredstva v naslednjem 
proračunskem letu.  
Postopek javnega naročila za 
storitve: 
-za izdelavo potrebnih projektov, 
načrtov, elaboratov, analiz, itd, 
- ocenitev vrednosti potrebnih del 
- za izvajanje strokovnega 
nadzora nad izvajanjem del 
Postopek javnega naročila za 
gradnje: 
- za izvedbo potrebnih del po 
projektih, načrtih, elaboratih 
-za rekonstrukcijo ali adaptacijo, 
obnovo objekta, sanacijo 
sanitarij, popravilo strehe, 
prerazporeditev prostorov,... 
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4.3 Faze procesa graditve 
 
Ko se investitor sooči z dejstvom, da potrebuje nov oziroma rekonstruiran objekt, je 
postavljen pred množico odločitev, ki jih mora razrešiti v fazi priprave projektiranja in 
gradnje. Vsaka investicija zajema širok krog dejavnikov, vplivov, odločitev in dejanj. Sam 
proces od ideje do uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja in prevzema objekta je 
dolgotrajen in zahteven. Posamezne odločitve so pogojene med seboj, večinoma te odločitve 
vplivajo tudi na kasnejša dejanja in dogodke (določitev obsega investicije, lokacije objekta, 
način financiranja, izbira tehnologije gradnje, opreme, itd.). (Marič, 2007) 
 
Proces graditve je sestavljen iz vrste različnih postopkov, ki jih lahko razdelimo v štiri 
sklope: zasnova, projektiranje, gradnja ter uporaba gradbenega objekta. Navedene sklope 
lahko nadalje razdelimo na: 
• zasnovo (predhodna dela ter priprava investicijske, projektne dokumentacije), 
• projektiranje, 
• pripravo na gradnjo, 
• gradnjo, tehnični pregled in predajo objekta, 
• vzdrževanje objekta med njegovo uporabo, 
• rušenje objekta (ZGO–1–UPB1, 2004). (Marič, 2007) 
 
 
Slika 5: Shematični prikaz faz procesa graditve in njihov redosled. (Marič, 2007) 
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4.3.1 Faza naročanja in priprave projektne dokumentacije 
 
Kadar gre za vzdrževanje sodnije, pri čemer ne posegamo v prostor in ne spreminjamo 
zunanjega videza sodnije, niti ne spreminjamo notranje razporeditve prostorov, potem za 
izvajanje vzdrževalnih del ne potrebujemo niti lokacijske informacije niti gradbenega 
dovoljenja. Ker pa Ministrstvo za pravosodje upravlja pretežno s starejšim stavbenim 
fondom, ki so varovana v skladu s predpisi o kulturni dediščini, je potrebno pred pričetkom 
investicijskih vzdrževalnih del pogosto pridobiti lokacijsko informacijo. Idejno zasnovo in 
idejni projekt za potrebna vzdrževalna dela izdela, v skladu s Pravilnikom o projektni in 
tehnični dokumentaciji (UL RS, št. 66/2004), podjetje Lunaček d.o.o., ki ima z Ministrstvom 
za pravosodje sklenjeno ustrezno pogodbo. V primeru, da so predvidena vzdrževalna dela 
taka, da posegamo v prostor, spreminjamo razpored prostorov, spreminjamo podstrešja v 
delovno mansadro, je potrebno pred pričetkom del izdelati projekte za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje. V takem primeru podjetje izdela idejno 
zasnovo in predlaga ustrezne rešitve nato preda izdelano dokumentacijo Ministrstvu za 
pravosodje, ki jo priloži k razpisni dokumentaciji. Slednji je kot organ Republike Slovenije v 
vlogi naročnika, za potrebni projekt ali gradnjo, dolžan spoštovati in upoštevati Zakon o 
javnem naročanju (UL RS, št.128/2006). Zakon v 70. členu navaja postopek javnega 
naročanja, katerega je naročnik dolžan upoštevati, in sicer: 
1. izdati predhodno obvestilo, če naročnik meni, da je to potrebno, 
2. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projekta (PIZ, PGD, 
PZI), 
3. priprava razpisne dokumentacije, katerega podpiše odredbodajalec in odgovorna 
oseba proračunske postavke za investicije nepremičnin v pravosodju, 
4. objava obvestila o oddaji javnega naročila, ki je lahko različna. Obliko in vrsto objav 
določa 57 in 58. člen Zakona o javnem  naročanju (UL RS, št.128/2006), 
5. predložitev in odpiranje ponudb, ki so prispele v razpisanem roku, 
6. pregled in ocenjevanje ponudb, 
7. odločitev o oddaji javnega naročila, 
8. objava obvestila o oddaji javnega naročila, kjer morajo biti navedeni vsi ponudniki, ki 
so podali ponudbo, vrednosti ponudb in obrazložitev, zakaj niso bili izbrani. Ločeno 
pa je potrebno navesti podatke izbranega ponudnika. 
V 71.členu istega zakona je naveden postopek za pripravo in vsebino razpisne dokumentacije 
ter osnutka pogodbe:  
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• povabilo k oddaji ponudbe, za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI,), 
navedeni so tudi pogoji za konkuriranje pri razpisanem poslu (rok veljavnosti 
ponudbe, rok izvedbe projektne dokumentacije, itd.) 
• navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,  
• pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti 
ponudnika, 
• splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, naveden je rok plačila za 
izdelavo projektne dokumentacije 
• za pripravo predračuna potrebnih del z navodili o izpolnitvi, 
• morebitna finančna ali druga zahtevana zavarovanja. 
Slednji člen tudi določa vsebino projektne dokumentacije, način izdelave ter vrsto načrtov, ki 
jo sestavljajo. Glede na namen in obsežnost projektne dokumentacije ločimo idejno zasnovo, 
idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis in projekt za 
izvedbo, ki so podrobneje predstavljeni v točki 2.3.2. 
 
Pogosto se ministrstvo za pravosodje odloči za pooblastitev izvajalca projekta, da pridobi v 
njegovem imenu vsa potrebna soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 206. členu 
ZGO-1 so določeni soglasodajalci, od katerih je potrebno pred izdelavo projekta pridobiti 
projektne pogoje in soglasja. Za obnovo, rekonstrukcijo, adaptacijo obravnavane skupine 
objektov, to je sodnij, so najbolj pomembni kulturnovarstveno soglasje, požarno soglasje, 
elektroenergetsko soglasje, prometno soglasje, soglasje za vodovod, kanalizacijo, plin, 
odpadke, telekomunikacije. V postopku primopredaje projekta mora projektant predati 
naročniku zahtevan projekt v zakonsko predpisani obliki (t.j. vodilna mapa in mape 
posameznih načrtov), ki so mu priložena vsa potrebna soglasja ter zahtevano gradbeno 
dovoljenje. Vsebino vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja določa 
Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (UL RS, št. 66/2004). Naročnik je dolžan 
plačati projektantu opravljene storitve pri izdelavi zahtevanega projekta po uspešno 
opravljeni primopredaji. 
 
4.3.2  Faza oddaje del in gradnje 
 
Za oddajo izvedbe nameravane gradnje je potrebno predhodno izdelati projekt za razpis, ki pa 
mora glede na pravilnik vsebovati vsaj: 
• predstavitev nameravane gradnje in izvedba potrebnih del, 
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• pogoje, ki vplivajo na potek in izvedbo del, 
• tehnične značilnosti in kakovost gradbenih del, storitev, vrste del, 
• tehnične popise del, količine in vrste opreme z dobavnimi roki opreme, del in storitev, 
• terminski plan poteka del. 
Potek oziroma postopek javnega naročila za gradnjo je določen z ZJN-
2:
 
 
Slika 6: Postopek oddaje javnega naročila. 
 
V povabilu za oddajo ponudb za razpisano gradnjo mora biti naveden predmet naročila, 
orientacijska vrednost naročila, rok izvedbe nameravane gradnje, rok veljavnosti ponudbe, 
merilo za izbor  najugodnejšega ponudnika, rok oddaje ponudbe in ostali pogoji naročnika. 
Poleg tega mora vsebovati tudi izjavo o izpolnjevanju pogojev in enoten popis del, saj le tako 
lahko primerjamo prispele ponudbe. Popis potrebnih del glede vzdrževanja na posamezni 
sodniji opravi podjetje Lunaček d.o.o., ki ima z Ministrstvom za pravosodje sklenjeno 
pogodbo. To podjetje opravlja tudi nadzor nad opravljenimi deli med gradnjo oziroma 
nadzoruje, ali dela potekajo skladno s predpisi. V ustrezno pripravljen popis potrebnih del 
morajo ponudniki podati ceno in poslati ponudbe za gradnjo v roku, ki je naveden v razpisni 
dokumentaciji. Pravočasno prispele ponudbe se v razpisanem datumu in uri odprejo ter 
Postopek javnega naročila za gradnje po ZJN-2 
Predhodna objava javnega naročila, če je to potrebno 
Sklep o začetku postopka javnega naročila za gradnjo 
Priprava razpisne dokumentacije oziroma ponudbe za gradnjo 
Objava obvestila o javnem naročilu za gradnje-povabilo k oddaji 
ponudbe 
Predložitev in odpiranje ponudb, ki so prispele pravočasno 
Pregled ter ocenjevanje ponudb 
Odločitev o oddaji javnega naročila in izdelava poročila 
Objava obvestila o oddaji javnega naročila 
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ocenijo. Za odločitev o ustreznem ponudniku se upošteva merilo, ki je bil naveden v povabilu 
za oddajo ponudbe za gradnjo.  
 
Naslednja faza je izdelava poročila in obvestila ponudnikov o oddaji javnega naročila, kjer je 
potrebno navesti izbranega ponudnika ter ostale zavrnjene ponudbe. V 95. členu ZJN-2 je 
določeno, da mora naročnik pisno obrazložiti in dokumentirati izbiro najugodnejše ponudbe 
in ponudnika ter pri tem spoštovati temeljna načela javnega naročanja. Temeljna načela 
javnega naročanja pa so: načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo 
zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročila, itd.  
 
Po ustrezni izbiri izvajalca nameravane gradnje sledi faza priprave pogodbe. Naročnik in 
izvajalec se v pogodbi dogovorita o podrobnosti gradnje. V pogodbi morajo biti natančno 
določene temeljne obveznosti pogodbenih strank, cena del, obračun izvedenih del in rok 
izvedbe del, vrsta uporabljenih materialov, pogodbena kazen izvajalca in naročnika v kolikor 
pride do nespoštovanja pogodbenih obveznosti, ukrep v primeru dodatnih in nepredvidenih 
del, dolžnosti izvajalca del pri izvajanju del in napake pri izvajanju, garancijski rok, 
zavarovanja, itd. Iz predhodnih izkušenj Ministrstva za pravosodje je razvidno, da ima 
gradnja na ključ pozitivne lastnosti, in sicer:  
• za dobavo, nakup in dovoz potrebnega materiala nam ni potrebno skrbeti, saj vsa 
tovrstna dela opravi izvajalec, 
• pred gradnjo in po podpisu pogodbe natančno vemo, koliko bo vredna celotna 
investicija, 
• s pogodbo je natančno definirano, kaj je potrebno narediti, 
• vedno se dogovarjamo le s pogodbeno stranko, ne glede če ima izvajalec potrebnih 
del sklenjeno pogodbo s podizvajalci, 
• za izvedena dela imamo garancijo in možnost pritožbe. 
Zato se Ministrstvo takšne pogodbe pogosto poslužuje. Slabosti te vrste gradbene pogodbe je 
predvsem v tem, da zaradi naglice in želje po čim hitrejšem zaključku del izvajalci velikokrat 
opravijo delo na hitro in na žalost tudi pomanjkljivo. Poleg tega pa ne vidimo, kateri in 
kakšni materiali so bili dejansko uporabljeni, čeprav so s pogodbo predpisani. Naročnik ima 
pravico v razmerju do izvajalca opravljati nadzor v obsegu in na način, da uresničuje interese, 
zaradi katerih je sklenil gradbeno pogodbo. Običajna praksa Ministrstva za pravosodje je, da 
za opravljanje nadzora pooblasti nadzornega inženirja. Slednji v sklopu izvajanja nadzora 
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pregleduje in podpisuje gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, preverja kakovost gradnje in 
gradbenih materialov, kontrolira pogodbene roke, pregleduje gradbene situacije, odkloni 
vgradnjo materiala z napako in v okviru investitorjevih pooblastil veljavno potrjuje 
upravičenost morebitnih dodatnih del, njihov obseg in ceno. Po končani gradnji lahko 
nadzornik sodeluje pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled, sodeluje na tehničnem 
pregledu in pomaga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. V vsebini pogodbe za izvajanje 
gradbenega nadzora so natančno določene obveznosti tako izvajalca za strokovni nadzor 
izvajanja del kot obveznosti naročnika. V ZGO -1 je gradbeni nadzor definiran kot 
opravljanje strokovnega  nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja ali se gradnja izvaja 
po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje.  
 
Po končani gradnji izvajalec del obvesti naročnika o zaključku del, ki mora biti skladen z 
rokom, navedenim v pogodbi. Po uspešno opravljeni primopredaji izvajalec del izstavi 
obračun opravljenih del, katerega je naročnik dolžan poravnati. 
 
4.4 Slabosti javnega naročanja pri obnovi obstoječih objektov 
 
V splošnem se naročnik ob naročanju storitev ali gradnje sooča s situacijo, ko dostikrat ne 
pozna razmer na trgu oziroma jih pozna do te mere, da ni zmožen brez strokovne podpore 
pripraviti kvalitetne razpisne dokumentacije. Tudi veliki naročniki, ki imajo lastne 
investicijske službe, v katerih so tipično zaposleni predstavniki gradbene stroke, ugotavljajo, 
da je njihovo poznavanje o inštalacijah za centralno napeljavo, elektroinštalacije, 
klimatizacijo, itd. preslabo. V razpisni dokumentaciji mora naročnik podrobno predstaviti 
predmet javnega naročila, okoliščine, merila za vrednotenje. Pozitiven rezultat razpisne 
dokumentacije pa je dosežen le v primeru dobrega poznavanja situacije oziroma problema. 
Naročnik, ki ne pozna problema ali razmer, ki so predmet javnega naročila, se lahko 
posvetuje z enim ali več potencialnimi ponudniki in le-ti lahko kasneje oddajo ponudbo za 
pridobitev istega javnega naročila. Dovoljene so le informacije za reševanje tehničnih 
specifikacij, tehnične rešitve, prednosti ali slabosti določenega blaga (npr. tip ali vrsta peči za 
centralno ogrevanje). In prav ta strokovni dialog je težko vzpostaviti, saj je zaradi 
raznolikosti vrste blaga ali storitve težko narediti enotno razpisno dokumentacijo ( primer: 
popravilo klima naprave, peči za ogrevanje). Javnemu naročniku ni dovoljeno prepisati 
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določenih specifikacij kar iz prospekta ponudnika. Za izdelavo enotnega popisa del se 
naročnik lahko pozanima samo, ali so posamezne specifikacije, lastnosti pomembne, kakšna 
je njihova vloga pri delovanju celotnega sistema in katere lastnosti in komponente mora 
zahtevati od izvajalca, da bo element deloval. Popis del mora biti pripravljen tako, da bodo 
predložene ponudbe primerljive. Sliki 7 in 8 prikazujeta primer, ko je potrebno zamenjati peč 
in gorilec za centralno ogrevanje na Okrajnem sodišču v Lenartu. Potrebno je ugotoviti, 
katera vrsta peči bo primerna glede na obstoječo centralno napeljavo ter narediti enoten popis 
potrebnih del, da bo peč delovala. Skladno s tem pa je potrebno upoštevati in spoštovati 
temeljna načela ZJN-2. Ministrstvo za pravosodje sklene s podjetjem pogodbo za 
vzdrževanje in servisiranje blaga, katerega je obnovil oziroma zamenjal. V pogodbi je 
potrebno natančno določiti predmet pogodbe, obveznosti izvajalca in obseg potrebnih del za 
normalno delovanje sistema in obveznosti naročnika. Redno vzdrževanje tega blaga mora biti 
opravljeno dvakrat letno in sicer pred poletno in zimsko sezono. Tovrstne pogodbe 
uporabljamo za vzdrževanje centralnih peči za ogrevanje in vzdrževanje klimatskih naprav za 
hlajenje in ogrevanje. 
                       
                         Slika 7: Potrebna obnova peči za centralno ogrevanje. 
 
                                  
Slika 8: Prikaz slabega stanja kotlovnice, peči in gorilca za centralno ogrevanje. 
Duračak, N., 2007: Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: primer obnove sodnije na Vrhniki,  
Diplomsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
39
Tako kot ostale naprave, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, potrebujejo tudi 
električne in strojne inštalacije gradbenega objekta, kamor sodi tudi ogrevalna tehnika, redno 
vzdrževanje ter servisiranje. S slednjim je zagotovljeno varno, optimalno delovanje in daljša 
življenjska doba.  
 
Za pripravo razpisne dokumentacije za zamenjavo ali obnovo obstoječih inštalacij je 
potrebno tudi znanje in poznavanje ustrezne tehnike pri obnovi klimatskih naprav v sodniji. 
Zaradi napredovanja tehnologije zelo težko nadomestimo samo dotrajano klima napravo. 
Zato je potrebno s potencialnimi ponudniki vzpostaviti strokovni dialog ter najti rešitev, da 
bo klima naprava delovala. Poleg tega pa je potrebno omeniti, da razpolagamo s sredstvi iz 
proračuna, zato je potrebno še bolj skrbno ravnati in najti ustrezno predvsem pa ugodno 
rešitev. Tudi v tem primeru je potrebno skleniti z izvajalcem klima naprav ustrezno pogodbo 
o vzdrževanju in servisiranju naprav. Med redne vzdrževalne posege štejemo: 
• klimatska naprava: pregled naprav, kontrola vijačnih spojev, kontrola delovanja 
obtočnih  črpalk klimatske naprave, kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi 
čiščenje lamel, kontrola jermenov, ležajev, kondenzov, 
• klima konvektorji: kontrola delovanja motorja, delovanje regulacije in krmiljenja, 
• hladilni agregat: kontrola olja v kompresorju, tesnosti celotnega sistema, količine in 
kakovosti hladilnega plina, kontrola merilnikov pretoka, 
• zračno hlajeni kondenzator: pregled delovanja aksialnih ventilatorjev, grobo čiščenje 
kondenzatorja, pregled delovanja elementov avtomatike. 
V primeru nove klimatizacije ( ali drugih inštalacij) prostorov je osnova za izbiro ustrezne 
naprave projekt klimatizacije, centralnega ogrevanja, itd. V projektni dokumentaciji sta točno 
določeni vrsta in moč naprave tako, da opravlja svojo funkcijo v prostoru. Paziti moramo, da 
kupimo ustrezno napravo z ustreznimi atesti, tehničnimi navodili, garancijo in zagotovljenim 
servisom. Na našem trgu se zaradi neurejene zakonodaje pojavljajo številne uvožene naprave, 
katerih prodaja v sosednjih državah je zaradi zastarelosti prepovedana. Poleg nakupa 
ustreznih naprav je pomembna tudi njihova montaža. 
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                     Slika 9: Notranji pogled kablov za klima napravo. 
 
 
                                      
 
Slika 10: Klima naprava za mansardne pristore na Okrožnem sodišču v Celju. 
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5 PRIMER OBNOVE SODNIJE NA VRHNIKI 
 
Postopke, predstavljene v predhodnih poglavjih, bom predstavila na primeru sodnije na 
Vrhniki. 
 
5.1 Splošno o objektu 
 
Objekt sodi med najpomembnejšo varovano kulturnozgodovinsko in arhitekturno dediščino 
mesta Vrhnika, ki je zato ustrezno varovana. Poslopje matičnega sodišča sestavljata dve 
stavbi. Prva nosi na portalu letnico 1554, druga, ki pa predstavlja njen prizidek, pa je iz časov 
Napoleona. Stavbi sta v prvem nadstropju povezani z veznim hodnikom, kjer tudi posluje 
sodišče, preostali del prostorov je v starejši stavbi. V obeh stavbah, kjer posluje sodišče, so 
leseni stropi. Zaradi postopne nefunkcionalnosti objekta ter poškodb, ki so se pojavile tako na 
konstrukcijskih kot nekonstrukcijskih elementih, je potrebno objekt obnoviti in utrditi.  
 
                        
                       
         Slika 11: Sodnija na Vrhniki, ki je sestavljena iz dveh objektov različne starosti. 
5.2 Stanje objekta 
 
V preteklih letih so bila opravljena od investicijskih vzdrževalnih del: zamenjava strešne 
kritine, menjava oken in vrat, itd. Fasada objekta je bila obnovljena pred 25 leti, okna in vrata 
so lesena in zadnjič so bila zamenjana pred 15 leti, strešna konstrukcija in kritina pa sta iz 
leta 2006. Glede na to, da je objekt star več kot 450 let, je bil izpostavljen tudi potresom, ki 
so se pojavili v tem obdobju. Poleg tega pa poleg objekta poteka precej prometno 
Prizidek je 
z letnico 
gradnje 
1810 
Prvotni 
objekt z 
letnico 
gradnje 
1554 
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obremenjena cesta Vrhnika-Logatec. Prav zaradi dotrajanosti in izpostavljenosti tresljajem so 
z leti nastajale razpoke na objektu. Razpoke so prisotne tako na notranji kot zunanji strani 
objekta, ki so se zaradi nenehnih tresljajev tudi večale in postale moteča oziroma zaposlenim 
povzročajo neprijeten občutek. Strokovnjaki so v preteklem letu opravili na razpokah meritve 
in prišli do zaključka, da je nastale razpoke potrebno odpraviti oziroma sanirati. Prisotne so 
tudi druge poškodbe, katerih vzrok so napake pri gradnji, neustrezno ali neredno vzdrževanje, 
staranje vgrajenih materialov, itd. Slednja sta gotovo pripomogla k stanju sodnije, v 
kakršnem se nahaja danes. 
 
            
 
Slika 12: Razpoke na severni fasadi objekta. 
 
V preteklih letih so se izvajala različna investicijska dela, vendar nikoli se ni preverjala 
statična nosilnost objekta in izvajala konstrukcijska sanacija. Zato je bilo potrebno za 
naslednje investicijsko vzdrževanje tega objekta izvesti sanacijo fasade in s tem odpraviti 
razpoke na fasadi osnovnega objekta. Za ohranjanje stavbne dediščine je ugodno, če so 
posegi minimalni in taki, da čim manj spreminjajo stavbno gradivo. 
  
                  Slika 13: Razpoke v notranjosti sodnije zaradi dotrajanosti objekta  
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Pri sanaciji objekta je potrebno najprej oceniti materialno-tehnično stanje objekta ter na njeni 
podlagi predpisati postopke poteka sanacije objekta ter oceniti vrednost potrebnih del. 
Slednjo je potrebno določiti zaradi zagotavljanja sredstev v letnem proračunu, zato je 
pomembno, da je čim bolj točna oziroma enaka dejanski vrednosti del. 
 
                  
 
          Slika 14: Prikaz slabega stanja fasade sodnije. 
 
5.3 Pogoj za začetek vzdrževalnih del 
 
V načrtu nabav in gradenj za leto 2007 je med drugimi predvidena tudi sanacija razpok 
fasade sodnije na Vrhniki, zato so v letnem proračunu za ta dela rezervirana sredstva. 
 
Sodnija na Vrhniki je objekt, ki je varovan v skladu s predpisi o kulturni dediščini. Pravilnik 
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi 
zemljišči (UL RS, št. 114/03 in 130/04) določa, da se lahko izvajajo investicijska vzdrževalna 
dela na objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o varovanju kulturne dediščine, brez 
gradbenega dovoljenja v kolikor  investitor (v tem primeru Ministrstvo za pravosodje) 
pridobi ustrezno lokacijsko informacijo. Zato je pred izvajanjem investicijskih vzdrževalnih 
del je bilo potrebno vložiti vlogo za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov 
oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih. Občina Vrhnika je lokacijsko 
informacijo izdala v 15 dneh.V njej so navedeni: 
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• podatki o zemljiški parceli (katastrska občina, številka zemljiške parcele), 
• podatki o območji varovanj in omejitev; zemljišče na katerem v območju varnostnega 
koridorja elektroenergetskega omrežja ter na območju kulturne dediščine. Zato je pred 
vsemi posegi potrebno pridobiti soglasje pristojne službe, in sicer Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine in JP Elektro Ljubljana. Glede na posebne predpise, obravnavano 
zemljišče spada v varovalni pas objektov gospodarske javne infrastrukture, in sicer 
mestno-krajevne ceste. Pri poseganju znotraj varovalnega pasu je potrebno pridobiti 
soglasje upravljalca ceste, ki pa je Občina Vrhnika, 
• vrste dopustnih del na objektu; dovoljena so le vzdrževalna dela na obstoječi sodniji, 
• pogoji in merila glede oblikovanja; vsi posegi v prostor morajo vzdrževati 
vzpostavljeno oblikovno identiteto in homogenost območja in se prilagajati okoliškim 
objektom in ureditvam, med drugimi tudi po barvi in teksturi fasade,  
• prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele ter da predvidena sanacijska 
oziroma vzdrževalna dela na fasadi sodnije niso v nasprotju z izvedbenim prostorskim 
aktom. 
• dovoljeni posegi in dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. 
Dovoljena je izvedba gradbenih del, s katerimi se obnovi fasada objekta v tolikšni 
meri, da se ne spremeni zunanji videz objekta. 
Pred začetkom del je potrebno pridobiti tudi soglasje pristojnih soglasodajalcev in kulturno 
varstvene pogoje, katere izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Za obnovo fasade objekta, 
ki sodi med najpomembnejšo varovano kulturnozgodovinsko in arhitekturno dediščino mesta 
Vrhnika, je Zavod za varstvo kulturne dediščine najpomembnejši soglasodajalec, ki poda 
najprej projektne pogoje in nato po preverjanju, če so le ti pogoji upoštevani v načrtih 
izvedbe del še soglasje za pričetek vzdrževalnih del. Postopek in vrsta potrebnih soglasij je 
opisana v poglavju 5.6. 
 
Ugotavljanje dejanskega stanja, sestave zidu in vrste materiala je eden od glavnih pogojev za 
uspešno obnovo fasade sodnije. Zato je pred pričetkom vzdrževalnih del na stavbni dediščini 
potrebno analizirati osnovno sestavo zidu, saj na podlagi tega je možno določiti take 
materiale za injektiranje razpok, da ne škodijo osnovnemu materialu.  
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                       Slika 15: Shematični prikaz postopka obnove oziroma sanacije fasade. 
 
 
 
Pregled in analiza 
stanja objekta 
(analiza materiala) 
Pregled in analiza 
nosilnosti in 
zanesljivosti 
konstrukcije (statični 
izračun) 
     NAMEN OBNOVE 
- odpraviti razpoke na fasadi 
sodnije, 
-povečati varnost in bilnost  
objekta. 
 
OBNOVA 
FASADE 
SODNIJE  
                    Izdelava potrebnih projektov 
-kontrola nosilnosti, izdelava statičnega izračuna 
- izdelava elaborata izvedbe potrebnih del za sanacijo 
razpok in konstrukcijska utrditev stolpičev 
Izvedba potrebnih del za sanacijo objekta in ugotavljanje 
uspešnosti opravljenih del 
Javno naročilo za izvedbo sanacije razpok in obnove 
fasade 
Duračak, N., 2007: Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: primer obnove sodnije na Vrhniki,  
Diplomsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
46
5.4 Analiza sestave zidu in vrsta materiala 
 
Za obdobje, v katerem je bila zgrajena sodnija, je bila značilna gradnja iz kamnitih blokov. 
To je material, ki se je v preteklosti uporabljal za gradnjo nosilnih zidov. Na lokalnih mestih 
najdemo tudi opeko. Ta se je uporabljala za ločene konstrukcije nad vrati in okni, za vložke 
med kamnitim gradivom in za posamezne poravnave kamnitih zidov. Povezava kamnitega 
gradiva je iz čiste apnene malte, ki je praviloma nizke trdnosti. Debeline zidov v sodniji so 
različne. Zunanji in nosilni zidovi so debeline 90 cm, medtem ko so notranji zidovi in 
nenosilni zidovi debeline 50 cm. Notranji zidovi so dvoslojni, kar pomeni, da je osrednji 
območje slabše zidano. Zunanji zidovi so grajeni trislojno in sicer, obe lici zidu sta iz delno 
oblikovanih in klesanih kamnov, med njima pa je vgrajen drobir in nepravilno oblikovan 
kamen. Zunanji plasti zidu sta debeline 20 cm, notranji del pa 50 cm.  Na zunanji strani zidu 
je fasadna obloga, katera je bila nazadnje obnovljena pred 15 leti. Fasadna obloga je 
pomembna, saj je izpostavljena številnim vremenskim vplivom in predstavlja zaščito za njo 
ležeče plasti. Prav tako mora tudi fasadna obloga imeti dobro mehansko trdnost. Notranja 
stran zunanjih zidov pa je obdelana z ustreznimi ometi tako, da uporabnikom prostorov daje 
varen in prijeten občutek. Problem pri kamnitih zidovih, ki so grajeni troslojno, je osrednji 
del kamnitega zidu, saj ima več votlin, kamnito gradivo pa je slabše oblito z malto kot na 
zunanjih delih. To pa pomeni, da zunanja dela nista povezana med seboj, kar postane 
bistveno, ko je tak zid izpostavljen npr. potresu, ko lahko pride do razslojitve ali odlepitve 
posameznih slojev zidu. Problem nepovezanosti sestave kamnitega zidu je možno odpraviti s 
postopnim in sistematičnim injektiranjem zidov s cementno maso. Pred kakršnim koli 
posegom je bilo najprej potrebno opraviti statični izračun oziroma preveriti statično nosilnost.  
5.5 Statična analiza in izdelava projekta za izvedbo sanacije 
razpok na fasadi 
 
Podjetje Lunaček d.o.o., ki ima z Ministrstvom za pravosodje sklenjeno ustrezno pogodbo, je 
izdelalo na osnovi statične in dinamične analize obstoječega stanja sodnije, načrt za 
konstrukcijsko utrditev stolpiča sodnije, vključno z delavniškimi načrti za sanacijo razpok. 
Na podlagi statičnega izračuna se določi optimalna količina in razporeditev ojačitvenih 
elementov za konstrukcijsko utrditev stolpiča in odpravo razpok. Ministrstvo za pravosodje je 
izdalo podjetju  pooblastilo, da v njegovem imenu pridobi vse potrebne projektne pogoje 
pristojnih soglasodajalcev, katere mora upoštevati pri načrtovanju obnove fasade sodnije na 
Vrhniki. K zahtevi za določitev projektnih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE 
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Ljubljana je bila priložena idejna zasnova, ki prdstavlja načrtovana dela na fasadi sodnije. 
Zavod je v predpisanem roku (15 dneh) izdal kulturnovarstvene pogoje, in sicer: 
• obnova fasade mora upoštevati obstoječo obliko fasade, kar pomeni da se zunanji 
videz objekta ne sme spreminjati, 
• nastale razpoke se lahko odpravijo, vendar materiali, kateri se vnašajo v razpoko, ne 
smejo škoditi obstoječim materialom, 
• predvideni elementi (protipotresne vezi), ki so potrebni za utrditev sodnije, se lahko 
uporabijo,  
• ometi, ki so predvideni za zakrpanje lukenj, utorov morajo biti enaki obstoječim. 
Zgoraj navedene pogoje je podjetje Lunaček d.o.o. moralo upoštevati pri načrtovanju obnove 
fasade. S statičnega vidika sta kritični predvsem severna in vzhodna stran fasade, saj poleg 
njiju potekata lokalni cesti, ki sta dokaj prometno obremenjeni. Posledica tega je, da sta obe 
fasadi izpostavljeni nenehnim manjšim tresljajom in s tem nevarnosti povečevanju 
obstoječim razpokam. Na osnovi statične presoje izvedbe konstruktivne ojačitve stolpiča 
fasade v prvem nastropju je bilo potrebno dimenzionirati elemente ojačitev, in sicer 
protipotresne jeklene vezi premera Ø 20 mm. Vezi je potrebno najprej antikorozijsko zaščititi 
z epoksidnim premazom in vgraditi v predhodno izdelane utore in trne. Po pravilni vgradnji 
vezi je potrebno odprtine in luknje ometati tako, da ne spreminja zunanjega videza sodnije. 
To pomeni, da je potrebno fasado na stolpiču poslikati s paronepropustnimi barvami v 
odtenkih in poljih kot so obstoječi.  
     
 
                      
 
Slika 16: Stolpič sodnije, za katerega je predvidena konstrukcijska utrditev. 
Stolpič, ki je bilo potrebno ojačati s 
protipotresnimi vezmi premera 20 mm. 
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V razpoke in votline v zidu se s pomočjo posebne naprave vtisne tekoča masa na bazi 
cementa. Slednja se strdi in medseboj poveže sosednje kamne oziroma sloje mešane sestave 
zidu. Cilj postopka injektiranja je povečanje mehanske lastnosti zidu, saj se objekt z 
injektiranimi zidovi bolje odziva na različne tresljaje in potresno obtežbo. Pri injektiranju 
injekcijske mase je potrebna velika pazljivost pri obstoječi oblogi fasade, saj se pri vnosu 
mase v razpoko uvede dokajšnja količina vode. Poleg tega je pomembno, da se injekcijska 
masa vtisne v razpoko pod ustreznim pritiskom, saj je v nasprotnem primeru nepravilna 
izvedba del konstrukciji kvečjem škodljiva.  
 
 
                     
 
                              Slika 17: Razpoka na severni fasadi sodnije. 
 
K pozitivnem rezultatu izvajanja sanacije fasade pripomore tudi redna in izredna kontrola 
materialov, ki se vgrajujejo v razpoke ter postopkov izvajanja del. Ministrstvo za pravosodje 
je iz razloga kontrole sklenilo pogodbo z nadzornim inženirjem, ki je bil zadolžen za občasen 
nadzor nad izvajanjem del izvajalca, ki je bil izbran v skladu z Zakonom o javnih naročilih 
(UL RS, št.128/2006). Poleg tega je izvajal nadzor nad uporabljenimi materiali, če se le-ti 
uporabljajo in predelujejo v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
V pogodbi med strankama so navedena določila, katera mora nadzorni inženir izvesti, v 
kolikor je to potrebno, in sicer: 
• v kolikor pride med izvajanjem del do napak, odprava le-teh, 
Injektiranje razpok v kamnitih in deloma mešanih opečnih zidovih 
s silikatno injekcijsko maso.
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• zahtevati od izvajalca ateste oziroma ustrezno kontrolo kakovosti injekcijskega 
materiala, ki ga vgrajujejo v razpoke in jeklene nastavke, 
• zavrniti vgradnjo injekcijskega materiala z napakami. 
 
5.6 Potrebna soglasja za pričetek vzdrževalnih del 
 
Zakon o graditvi objektov v 206.členu navaja številne pristojne soglasodajalce, ki podajajo, 
glede na načrtovana dela, projektne pogoje in z njimi povezana soglasja k projektnim 
rešitvam. V primeru obnove sodnije na Vrhniki so pomembni naslednji soglasodajalci na 
območju varovanj in omejitev: 
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
• Občina Vrhnika, ki vzdržuje lokalne ceste na Vrhniki 
• JP Elektro Ljubljana 
Ministrstvo za pravosodje je vsem trem pristojnim soglasodajalcem vložilo zahteve za izdajo 
soglasja oziroma priglasitev za začetek investicijskega vzdrževanja fasade sodnije na 
Vrhniki. K zahtevi je so bili priloženi načrti za konstruktivno utrditev stolpiča sodnije in 
odprava razpok s fasade sodnije z vsemi delavniškimi načrti ter statičnem izračunu nosilnosti 
sodnije. Zavod za varstvo kulturne dediščine je le preverilo, ali so v načrtih za konstrukcijsko 
utrditev in odpravo razpok upoštevani kulturnovarstveni pogoji, ki so bili z njihove strani 
izdani in ker so bili upoštevani, je izdalo soglasje za začetek načrtovanih vzdrževalnih del. 
Zaradi postavljanja delovnega odra v varovalni pas občinske ceste, ki sicer sega do pločnika 
in s tem ovira pešce, je bilo potrebno pridobiti soglasje, katerega je izdala Občina Vrhnika. 
Delovni oder je potrebno zaščititi z ustrezno varovalno zaveso tako, da ne bi oviralo prometa 
na lokalni cesti in pešcev na pločniku. Soglasje JP Elektro Ljubljana ni prispelo, kar se 
skladno z ZGO šteje, da je njihovo soglasje dano. To je bilo pričakovano, kajti za naprave, ki 
so potrebne za pripravo materiala za injektiranje, naprave za vnos mase v razpoko in cevke in 
naprave za vrtanje lukenj ni potrebno povečati obstoječe priključne moči oziroma ni nobene 
bojazni za izpad električnega toka na varovalnem območju.  
 
Ministrstvo za pravosodje je neposredni porabnik proračunskih sredstev, zato je potrebno v 
skladu z ZJN-2 izbrati ustreznega izvajalca, ki bo opravil potrebna dela na sodniji. Vendar pa 
je potrebno najprej pripraviti razpisno dokumentacijo za potencialne izvajalce ter objaviti 
javno naročilo za obnovo sodnije na Vrhniki.  
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5.7 Priprava razpisne dokumentacije in osnutka pogodbe za 
izvajalca predvidenih del 
 
Razpisna dokumentacija je sestavljena iz dveh delov, in sicer: 
Vsebina prvega dela je: 
• povabilo k oddaji ponudbe, kjer so navedeni osnovni podatki o objektu, ki je predmet 
obnove, organizaciji dela ter lokaciji, 
• rok izvedbe del je tri tedne po sklenitvi pogodbe, in sicer do 28.5.2007 
• rok za oddajo ponudbe je 14 dni in sicer do 16.04.2007 do 15 ure, 
• veljavnost predračuna mora biti najmanj 60 dni, 
• ostali roki, ki se nanašajo na razpis in sicer: prevzem dokumentacije, sklep o izbiri 
najugodnejšega ponudnuka, predviden začetek in zaključek del, rok podpisa pogodbe, 
• ocenjena vrednost razpisanih del je 77.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost , 
ki je določena na podlagi ocene, 
• navodilo ponudnikom za pravilno izpolnjevanje priloženega popisa del za obnovo 
fasade. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rebate in davek na dodano 
vrednost, 
• merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena, 
• podpisano izjavo, da so si potencialni ponudniki pred oddajo ponudbe ogledali, v 
spremstvu predsednice sodišča, sodnijo na licu mesta in se tako seznanili z 
predvidenimi deli na sodniji, 
• izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki jo morajo potencialni ponudniki pravilno izpolniti, 
• popis del z količinami, za obnovo sodnije, v katerega ponudniki vnesejo cene na enoto 
ter pravilno pomnožijo količine z ceno na enoto ter seštejejo. Na koncu vrednosti 
seštejejo in prištejejo davek na dodano vrednost, 
• vzorec pogodbe za izvajanje del, v kateri so navedeni pogoji naročnika, izvajalca, 
garancijski rok za izvedena dela, itd, 
• in izjave glede finančnih zavarovanj. 
V drugem delu razpisne dokumentacije pa so zajeti: 
• izračun statične presoje izvedbe konstruktivne sanacije fasade sodnije vključno z 
dimenzioniranjem vseh elementov ojačitev konstrukcij stolpiča v 1. nadstropju, 
• delavniški načrt elementov za sidranje. 
Priložena pogodba k razpisni dokumentaciji je vsebovala glavne zahteve in določila, katere 
mora izvajalec opraviti. Ministrstvo za pravosodje teži k temu, da je pogodba dobro 
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pripravljena  in da so v njej natančno določene pogodbene obveznosti obeh pogodbenih 
strank, kar pomeni zmanjševanje možnosti, da po podpisu gradbene pogodbe pride do spora 
med obema pogodbenima strankama. V pogodbi je določena tudi cena potrebnih del, ki je 
določena s klavzulo »ključ v roke« in je fiksna, zato vsebuje cena tudi vrednosti vseh 
nepredvidenih in preseženih del, ki so potrebna za dokončanje del. Poleg tega so določeni 
roki izvedbe, dolžnosti izvajalca del pri izvajanju del, v primeru dodatnih del mora izvajalec 
pisno obvestiti naročnika, ki izda pisno soglasje ter sklene aneks k osnovni pogodbi. V 
kolikor izvajalec prične z dodatnimi deli brez pisnega soglasja naročnika in ni sklenjen aneks 
k osnovni pogodbi, izvajalec ne more zahtevati povečanja pogodbeno dogovorjene cene. V 
pogodbi so navedena določila glede ravnanja v primeru napak pri izvedbi del, gradbenih 
proizvodov, zahtevajo pa se tudi bančne garancije in garancijski rok za izvedena dela. S 
podpisom izjave ponudnik potrdi, da sprejema vsebino osnutka pogodbe. Izbrani ponudnik 
mora v roku 8 dneh po prejemu pogodbe s strani naročnika pristopiti k podpisu le-te, sicer se 
šteje, da je odstopil od ponudbe. Ko je razpisna dokumentacija pripravljena v celoti, jo je 
potrebno objaviti na spletni strani Ministrstva za pravosodje v skupino javnih naročil. K 
razpisni dokumentaciji je priložen tudi terminski plan, ki ga je izdelal naročnik. 
 
5.8 Terminski plan poteka del Ministrstva za pravosodje 
 
Razpisni dokumentaciji je priložen tudi terminski plan Ministrstva za pravosodje. S 
terminskim planom so potencialni ponudniki seznanjeni s časovnim potekom del in s tem je 
omogočeno, da lažje organizirajo in pripravijo potek del za izvajanje pogodbenih obveznosti. 
 
Pri izdelavi terminskega plana je potrebno najti soglasje z uporabniki sodnije, kajti pri 
izvajanju del na sodniji bo ovirano njihovo delo. Notranji prostori sodnije na mestu 
obnavljanja fasade niso zasedeni, saj je obnova in ureditev teh prostorov predvidena v načrtu 
gradenj in nabav v letu 2008. Kljub temu pa je zaradi predvidenega vrtanja lukenj in utorov 
ter delovanje naprav pričakovan hrup. Vendar zaradi urgence sanacije razpok in utrditve 
stolpiča so bili pripravljeni potrpeti, saj gre za povečanje varnosti sodnije, v kateri so 
zaposleni. V planu (slika 18) so navedeni tudi vsi pomembni roki, kot so objava razpisne 
dokumentacije, rok za oddajo ponudbe, datum obvestila o oddaji javnega naročila za obnovo 
sodnije, datum podpisa pogodbe, datum začetka del iz razpisne dokumentacije in datum 
zaključka del. 
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TERMINSKI PLAN S STRANI MINISTRSTVA ZA 
                      PRAVOSODJE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .............. 28 29 30 31
Priprava razpisne dokumentacije
objava RD na spletni strani MP
rok za oddajo ponudb
odpiranje in ocenjevanje ponudb
poročilo o oddaji javnega naročila
obvestilo o oddaji javnega naročila
pritožbeni rok glede na izbiro ponudnika je 5 dni 
podpis pogodbe s strani MP
podpis pogodbe s strani izvajalca 
začetek pogodbenih del
 primopredaja objekta
plačilo opravljenih del
maj
od 15. 3 2007 do 31.3.
marec                                april
 
 
Slika 18: Terminski plan poteka javnega naročila za obnovo sodnije na Vrhniki. (Ministrstvo 
za pravosodje, 2007) 
 
5.9 Objava javnega naročila in zbiranje ponudb 
 
Javno naročilo za obnovo sodnije na Vrhniki se izvaja po postopku zbiranja ponudb. 
Postopek zbiranja ponudb se uporabi, kadar je vrednost predmeta javnega naročila za gradnje 
enaka ali višja od 20.000 EUR in manjša ali enaka 80.000 EUR brez vštetega davka na 
dodano vrednost. Naročnik pozove k predložitvi ponudb najmanj tri ponudnike. Ministrstvo 
za pravososdje je pozvalo naslednje tri ponudnike, da oddajo svojo ponudbo: 
• Grdbeništvo Jereb, s sedežem na Vrhniki 
• Eurogradnje d.o.o., Vrhnika 
• Dolenjgrad, gradbeno podjetje d.o.o., Vrhnika 
Kljub temu pa je ministrstvo dne 02.04.2007 objavilo javno naročilo tudi na svoji spletni 
strani. Cilj tega je bilo povečati konkurenčnost med ponudniki in pridobiti večje število 
ponudnikov. Na spletni strani je bilo pod javnimi naročili možno najti javno naročilo za 
obnovo fasade na Okrajnem sodišču na Vrhniki. Kot priloga temu je bila razpisna 
dokumentacija, katero so si ponudniki lahko iztiskali ter podali ponudbo. Vendar pa so pred 
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tem ponudniki morali na sedežu Ministrstva za pravosodje dvigniti drugi del razpisne 
dokumentacije, saj slednje ni mogoče objaviti v elektronski obliki.  
 
5.10 Prevzem razpisne dokumentacije, izpolnjevanje in oddaja 
ponudb 
 
Vsak potencialni ponudnik za obnovo sodnije fasade na Vrhniki je lahko prejel razpisno 
dokumentacijo, v kolikor je predložil potrdilo, da je plačal stroške razmnoževanja razpisne 
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo so prevzeli na sedežu Ministrstva za pravosodje. 
Dolžnost vsakega ponudnika je bila, da si predmet javnega naročila ogledajo tudi v večkrat 
organiziranem ogledu spremstvu statika, arhitekta, predsednice sodišča in predstavnika 
Ministrstva za pravosodje. Vse morebitne nejasnosti in vprašanja ponudnikov so bila 
odpravljena tako, da v nadaljevanju ni bilo za pričakovati morebitnih pripomb glede razpisne 
dokumentacije. Ponudniki so morali ponudbo pravilno izpolniti in oddati v roku 14 dneh od 
dneva objave javnega naročila na spletni strani Ministrstva za pravosodje.  
5.11 Odpiranje in ocenjevanje prispelih ponudb 
 
Odpiranje ponudb, ki so prišle do 16.4.2007 do 15 ure, se je opravilo isti dan. Vsi trije 
ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, so ponudbe oddali pravočasno in pravilno 
označene. V povabilu k oddaji ponudbe so bila navedena navodila za oddajo ponudbe, in 
sicer, da so ovojnice označene tako, da se ve, da gre za ponudbo in da ni dovoljeno predčasno 
odpiranje ponudb. Odpiranje ponudb je bilo javno, zato so bili prisotni poleg članov komisije 
za izvedbo javnega naročila tudi vsi trije ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe. Komisija je 
vse ponudbe odpirala in natančno pregledala, če so vse ponudbe pravilno izpolnjene, številko 
ponudbe, če so vsi dokumenti podpisani in žigosani, preverjali so se garancijski roki na 
izvedena dela, ponujeni rok izvedbe del in pravilnost zahtevanih potrdil. V razpisni 
dokumentaciji je bil priložen enoten popis del, v katerega so ponudniki vstavili svoje cene. 
Glede na to, da so vse prispele ponudbe izpolnjevale pogoje iz razpisne dokumentacije in da 
je bil priložen enoten popis del, se je v naslednji fazi preverjala cena. Komisija je vse 
ponudbe ponovno zmnožila in preverila končni seštevek oziroma vrednost ponudbe brez 
davka na dodano vrednost in z davkom na dodano vrednost, in sicer: 
 
Duračak, N., 2007: Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: primer obnove sodnije na Vrhniki,  
Diplomsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
54
 
ponudnik 
ponudba 
pripela 
pravočasno 
 
rok izvedbe 
del 
 
garancijski 
rok 
vrednost brez 
DDV 
(EUR) 
vrednost z DDV 
(EUR) 
Grdabeništvo 
Jereb s.p. 
 
DA 
 
28.5.07 
 
10 let 
 
80.678,50 EUR 
 
96.814,20 EUR 
Eurogradnje 
d.o.o. 
 
DA 
 
28.5.07 
 
10 let 
 
76.558,65 EUR 
 
91.906,38 EUR 
Dolenjgrad, 
gradbeno 
podjetje d.o.o. 
 
DA 
 
28.5.07 
 
10 let 
 
83.594,39 EUR 
 
100.313,27 EUR 
 
Preglednica 3; Primerjava prispelih ponudb. (Ministrstvo za pravosodje, 2007) 
 
Iz tabele je razvidno, da je najbolj ugoden ponudnik za obnovo sodnije na Vrhniki, 
Eurogradnje d.o.o., s sedežem na Vrhniki.  
5.12 Oddaja javnega naročila za obnovo fasade sodnije na Vrhniki 
 
Izbiro najugodnejše ponudbe in ponudnika mora naročnik, v skladu z Zakonom o javnih 
naročilih (UL RS, št. 128/2006), pisno obrazložiti in dokumentirati svojo izbiro ter spoštovati 
temeljna načela javnega naročanja. Ne glede na dejstvo, da so bili vsi ponudniki prisotni ob 
odpiranju ponudb in seznanjeni z izbranim ponudnikom, je potrebno fazo oddaje javnega 
naročila opraviti še po uradni poti. Odgovorni vodja javnega naročila za obnovo fasade je 
izdelal poročilo in obvestilo o oddaji javnega naročila. Poročilo o oddaji javnega naročila je 
dokument, ki ostane v arhivu Ministrstva za pravosodje in vsebuje obrazložitev glede izbire 
ponudnika. V poročilu je potrebno tudi navesti naslednje: 
• predmet naročila, 
• ocenjena vrednost predvidenih del s strani Ministrstva za pravosodje, 
• ime izbranega ponudnika in njegovo ponudbeno vrednost, 
• navedba razlogov za izbiro, 
• imena zavrnjenih ponudnikov ter njihove ponudbene vrednosti, 
• razlogi za zavrnitev ponudb. 
Obvestilo o oddaji javnega naročila pa je dokument, ki se pošlje vsem ponudnikom, ki so 
poslali svoje ponudbe. Slednji vsebuje podatke izbranega ponudnika, njegova ponudbena 
vrednost ter obrazložitev o oddaji javnega naročila. 
Duračak, N., 2007: Vzdrževanje stavbnega fonda v državni lasti: primer obnove sodnije na Vrhniki,  
Diplomsko delo. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
55
5.13 Podpis pogodbe in začetek predvidenih del 
 
K razpisni dokumentaciji je bil priložen tudi osnutek pogodbe in izvajalec je s podpisom 
izjave potrdil, da se strinja z določbami in obveznostmi, ki so bile navedene v pogodbi. 
Izvajalčeva dolžnost je bila po prijetju obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik za 
obnovo fasade na Vrhniki, sporočiti naslednje podatke: 
• podatke predstavnika podjetja,  
• številko transakcijskega računa in ime banke, pri kateri je odprt,  
• matično in davčno številko podjetja.  
Podatki so se vnesli v pogodbo in po podpisu s strani Ministrstva za pravosodje so se štirje 
izvodi pogodbe poslali izvajalcu. Slednji je bil dolžan, po ponovnem pregledu, pogodbe 
podpisati in v 8 dneh dva izvoda poslati naročniki oziroma Ministrstvu za pravosodje. S 
podpisom pogodbe je izvajalec prevzel odgovornost, da bo v treh tednih uspešno izvedel 
obnovo sodnije na Vrhniki. 
5.14 Terminski plan poteka del 
 
Izvajalec je imel od prijetja obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik do pričetka del 
natanko 18 dni časa. V tem času je izvajalec pripravil potrebna orodja, naprave in material, ki 
so potrebna pri sanaciji fasade. Material in orodja je lahko izvajalec, do pričetka del, shranil 
na dvorišče sodnije in ustrezno zaščitil pred morebitnimi padavinami. Poleg tega pa je 
izvajalec izdelal tudi terminski plan poteka del (slika 18).  
 
TERMINSKI PLAN S STRANI
              IZVAJALCA 22.04-09.05. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
dobava materiala in priprava gradbišča
postavljanje delovnega odra
vrtanje lukenj in utorov
vstavljanje vezi
injektiranje površinkih razpok
vbrizgavanje mase v cevke
zametavanje lukenj
prepleskanje delovnih površin
pospravljanje obeh odrov in delovišča
maj
 
 
Slika 19: Terminski plan poteka del s strani izvajalca potrebnih del. (Eurogradnje, 2007) 
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Dne 9.5.2007 so se začele izvajati pogodbene obveznosti in sicer s postavitvijo delovnega 
odra na vzhodni in severni fasadi sodnije. Ker je oder segal na pločnik za pešce, ga je bilo 
potrebno sestaviti tako, da je imel podhod za pešce ter predenj postaviti opozorilne table. 
Poleg tega pa je bilo potrebno oder zaščititi z varovalno mrežo in tako še dodatno zaščititi 
bližnje območje. Delovni oder je bil namenjen za uporabo tako delavcem, ki so opravljali 
sanacijo površinskih razpok, katere je bilo potrebno predhodno utrditi s pomočjo jeklenih 
cevk, v katere se je vbrizgala masa na cementni bazi, kot tudi delavcem, ki so opravljali 
konstrukcijsko utrditev stolpiča v prvem nadstropju sodnije. Postopek sanacije razpok ter 
utrditve stolpiča je opisan v poglavju 4.5. 
 
5.15 Primopredaja objekta 
 
Pogodbene obveznosti izvajalca so se zaključile 29.05.2007. Naslednji dan je bila opravljena 
primopredaja objekta, ki so se je udeležili predstavnik naročnika del, uporabnika, izvajalca 
del in nadzorni organ, ki je bil prisoten že med samim potekom del. Izdelali so primopredajni 
zapisnik. Zapisnik ob prevzemu objekta predstavlja kontrolo, če so vsa potrebna dela 
izvedena in s tem opravljene pogodbene obveznosti. Vsebina zapisnika je: 
1. predmet izvedenih del: obnova fasade sodnije na Vrhniki 
• naročnik je Ministrstvo za pravosodje 
• uporabnik je Okrajno sodišče na Vrhniki 
• izvajalec je podjetje Eurogradnje d.o.o. 
2. navedejo so: številka pogodbe, po kateri so se dela izvajala, pogodbeni rok je bil med 
9.5.2007 in 29.5.2007, pogodbena cena, datum pričetka je bil 9.5.2007 in datum 
zaključenih del je bil 29.5.2007 
3. v nadaljevanju se navedejo ugotovitve ob primopredaji objekta: 
• dela so bila izvedena kakovostno, skladno z določili pogodbe, s predpisi in 
pravili stroke, 
• na izvedena dela ni pripomb niti s strani naročnika niti s strani uporabnika, 
• dela so končana v pogodbenem roku. 
Zapisnik so vsi prisotni podpisali, in sicer predstavnik naročnika, uporabnika, izvajalca ter 
nadzorni organ. Primopredajni zapisnik je potrebno predložiti k izstavljenemu računu s strani 
izvajalca. Finančna služba Ministrstva za pravosodje poravna pogodbeno ceno, na podlagi 
izstavljenega računa, s strani izvajalca, 30.dan od pravilno izstavljenega računa in 
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priloženega primopredajnega zapisnika. Vrednost končnega obračuna je bila enaka vrednosti 
v ponudbi, kar pomeni, da ni bilo dodatnih del oziroma morebitnih nepredvidenih del, ki bi 
povečale ali zmanjšale vrednost iz ponudbe. Slednje je bilo pričakovano, saj je bil pogoj za 
oddajo ponudbe cena, ki vsebuje vrednost vseh nepredvidenih del in preseženih del. S 
poravnavo izstavljenega računa se konča tudi investicijsko vzdrževanje sodnije na Vrhniki, ki 
je bila predvidena v načrtu nabav in gradenj v letu 2007. Kot sem že omenila, je v naslednjem 
proračunskem letu predvidena obnova notranjih prostorov, katere naj bi zasedli sodniki za 
prekrške iz Logatca in Vrhnike. Slednji so z reformo postali del Okrajnega sodišča na 
Vrhniki, zato jim je potrebno zagotoviti delovne prostore. Načrt nabav in gradenj je usklajen 
s potrebami in načrtovanim novim zaposlitvam na sodišču, zato opravljena investicija na 
fasadi sodnije predstavlja investicijo v prihodnost. Sodnija sedaj na poseben način prezentira 
in simbolizira pravno kulturo, samoumevnost in ustavni položaj občine Vrhnika. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
Vzdrževanje obstoječih gradbenih objektov postaja v razvitih državah vse bolj pomembna 
dejavnost. Ustrezno načrtovano in organizirano vzdrževanje je ključno za velike upravljalce 
določenega stavbnega fonda, med katere še zlasti sodijo upravljalci gradbenih objektov v 
državni lasti. V nalogi predstavljam sistemski pristop k vzdrževanju objektov, ki ga uporablja 
Ministrstvo za pravosodje kot upravljalec vseh sodnij v Republiki Sloveniji. Objekti, v 
katerih deluje sodnija, so večinoma stari in zaščiteni kot kulturna dediščina, kar je potrebno 
pri njihovem vzdrževanju upoštevati. Opisan pristop opisujem tudi na konkretnem primeru 
sodnije. 
 
Za izvajanje vzdrževalnih del na obstoječem stavbnem fondu ni potrebno pridobiti pred 
izvajanjem vzdrževalnih del niti lokacijske informacije niti gradbenega dovoljenja. Izjema so 
le investicijska vzdrževalna dela na objektu, ki je varovan s predpisi o kulturni dediščini, ali v 
primeru, da gradbeni objekt meji na javno površino, kjer je pred pričetkom vzdrževalnih del 
potrebno pridobiti lokacijsko informacijo. Gradbeno dovoljenje potrebujemo, kadar 
spreminjamo zunanji videz sodnije, kadar posegamo v nosilno konstrukcijo objekta, 
spreminjamo funkcijo objekta, povečujemo obstoječe odprtine in povečujemo kapaciteto 
objekta, itd.  
 
Ministrstvo za pravosodje kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev je dolžan izvajalce 
predvidenih rednih, investicijskih vzdrževanj in nepredvidenih, nujnih vzdrževalni del 
pridobiti v skladu z Zakonom o javnem naročanju (UL RS, št. 128/2006). Praksa kaže, da je 
postopek izbire najprimernejšega ponudnika običajno daljši, kot bi si želeli. Načrtovanje 
vzdrževalnih del pa je potrebno, zaradi priprave in vsebine načrta gradenj in nabav tekočega 
leta oziroma leta, v katerem se bo delo izvajalo, predvideti že prej in pri tem oceniti vrednost 
potrebnih del, saj le tako lahko zagotovimo proračunska sredstva. Nato je potrebno pripraviti 
razpisno dokumentacijo za javno naročilo gradenj, jo objaviti, pridobiti ponudbe potencialnih 
izvajalcev, jih primerno oceniti in šele nato izbrati najbolj primernega izvajalca razpisanih 
del. Vsak del postopka zahteva čas, ki pa ga običajno vedno primanjkuje. Glede na izkušnje, 
ki sem jih pridobila na delovnem mestu, menim, da je za merilo najugodnejše ponudbe 
najpogosteje upoštevan kriterij najnižja cena, čeprav Zakon o javnih naročilih (UL RS, št 
128/2006) dopušča tudi uporabo drugih kriterijev. Najnižja cena kot edini kriterij pri izbiri 
izvajalca lahko vodi k dolgoročno vprašljivim rešitvam, saj mora za kvalitetno obnovo 
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objekta izvajalec uporabiti kvalitetne materiale, ki pa niso poceni. Upoštevanje najnižje 
ponudbene cene kot edino merilo pomeni, da če izvajalec želi pridobiti javno naročilo, mora 
predvideti vgradnjo najcenejših materialov na trgu, saj bo le tako lahko najcenejši ponudnik. 
Od vsakega izbranega izvajalca se zahteva jamstvo za kakovostno izvedbo del in odpravo 
napak v garancijski dobi. To pa je možno pridobiti že s podpisom gradbene pogodbe, v kateri 
so navedena določila in obveznosti izvajalca del.  
 
Ministrstvo za pravosodje upravlja pretežno s starejšim stavbenim fondom, ki zahteva 
precejšno nego, izvajanje rednih vzdrževalnih del, saj lahko le tako ohranimo dediščino, 
katero so nam zapustili naši predniki. K slabemu stanju sodnij je pripomoglo predvsem to, da 
se v preteklih letih niso zagotavljala zadostna proračunska sredstva, ki so potrebna za 
vzdrževanje objektov. Investicijsko vzdrževanje res predstavlja investicijo za prihodnost, 
vendar le zaradi nezadostnega investiranja (ter posledično nezadostnega vzdrževanja) v 
preteklih letih potrebno zagotoviti večjo količino proračunskih sredstev v prihodnosti, da bi 
lahko odpravili posledice slabega vzdrževanja v preteklih letih. 
 
Z rednim vzdrževanjem objekta dosežemo večjo vrednost objekta v očeh uporabnika, pa tudi 
v primeru eventuelne prodaje nepremičnine. Ministrstvo za pravosodje kot državni organ ni 
dolžan vzdrževati objektov z namenom čim večjega dobička ob prodaji nepremičnine, 
temveč kot upravljalec objektov, v katerih poslujejo pravosodni organi, zagotavljati 
materialne pogoje in opravljati redna in investicijska vzdrževalna dela objektov, za normalno 
delovanje pravosodnih organov. V primeru, da objekta ne potrebuje, ga je zaradi racionalne 
porabe proračunskih sredstev dolžan ali oddati v najem ali pa prodati. 
 
Nekoč so ljudje gradili objekte za daljše obdobje oziroma obdobje večih generacij. To so 
dosegli s tem, da so poleg pravilne gradnje in vgradnje ustreznih materialov, tudi redno 
vzdrževali objekte. Dokaz, da je temu res tako, je starejši stavbeni fond, ki že vrsto let ali celo 
nekaj stoletij služi svojemu namenu. Iz tega izhaja, da je za daljšo življenjsko dobo objekta 
pomembno predvsem redno vzdrževanje in skrbno spremljanje stanja objekta. S tem bomo na 
dobri poti, da našim potomcem zapustimo dobro vzdrževane predvsem pa varne objekte. 
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